

कार्यालय जनपद पंचायत गुण्डरदेही, जिला-दुर्ग
NREGA के तहत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य

जनपद पंचायत – गुण्डरदेही

| क्र. | ग्राम पंचायत | पंजीकृत परिवारों की संख्या | आश्रित ग्राम | विधानसभा | स्वीकृत वर्ष | सरल क्र. | कार्य का नाम | कार्य संहिता कोड | एजेन्सी | कार्य प्रारंभ दिनांक | स्वीकृत राशि | | | व्यय राशि | | | कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ |
|------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|----------|---|------------------|---------|----------------------|--------------|---------|------|-----------|---------|------|---|
| | | | | | | | | | | | मजदूरी | सामग्री | योग | मजदूरी | सामग्री | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | देवरी द | 505 | देवरी द | गुण्डरदेही | 2008-09 | 1 | नाली पार से बड़े भर्री तक पहुंच मार्ग सहपुलिया, 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.05.08 | 3.50 | 1.07 | 4.57 | 3.52 | 0.78 | 4.30 | कार्य पूर्ण |
| | | | देवरी द | गुण्डरदेही | 2008-09 | 2 | प्राथमिक शाला से बुडी धरसा तक पहुंचमार्ग, मुरमीकरण सहपुलिया 1300 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 4.27 | 0.68 | 4.95 | 4.23 | 0.40 | 4.63 | कार्य प्रगति पर |
| | | | देवरी द | गुण्डरदेही | 2009-10 | 3 | नाली पार से बड़े भर्री पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.750 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.20 | 1.54 | 5.74 | | | | अप्रारंभ |
| | | | देवरी द | गुण्डरदेही | 2009-10 | 4 | निस्तारी तालाब से गाडा भर्री तक पहुँचमार्ग सहपुलिया | 08R-1 | | 18.05.09 | 4.86 | 1.93 | 6.79 | 3.23 | 1.00 | 4.23 | कार्य प्रगति पर |
| | | | देवरी द | गुण्डरदेही | 2009-10 | 5 | देवरी माईनर, (ल. 3.00 कि.मी.) गोडेला माईनर (ल. 1.59 कि.मी) एवं खुरसुल माईनर (ल. 2.7 कि.मी.) का मरम्मत | 05S-1 | WRD-K | | 7.40 | 2.50 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | देवसरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 6 | देवसरा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6712 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.05.08 | 3.73 | 1.10 | 4.83 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | कार्य पूर्ण |
| | | | देवसरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 7 | निस्तारी तालाब से तिरगा बाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 400 मी. | 08R-1 | J.P. | 24.02.09 | 2.09 | 0.91 | 2.99 | 2.08 | 0.40 | 2.48 | कार्य प्रगति पर |
| | | | देवसरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 8 | भाठा तालाब गहरीकरण 10800 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 5.44 | 0.09 | 5.53 | | | | अप्रारंभ |
| | | | देवसरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 9 | प्राथमिक शाला से बांध धरसा पहुँचमार्ग मिटटी मुरुम सड़क लं. 0.500 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 1.04 | 2.94 | 3.98 | | | | अप्रारंभ |
| | | | देवसरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 10 | निस्तारी तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 3.38 | 0.14 | 3.52 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | कार्य पूर्ण |
| 2 | गोडेला | 283 | गोडेला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 11 | भाठापारा से सेंधवा तालाब तक पहुँचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 660 मी. | 08R-1 | J.P. | 06.04.09 | 3.27 | 1.21 | 4.48 | 1.52 | 0.54 | 2.06 | कार्य प्रगति पर |
| | | | गोडेला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 12 | नया तालाब गहरीकरण 12518 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.46 | 0.12 | 7.58 | | | | अप्रारंभ |
| | | | खुर्सीपार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 13 | सरदार मोड़ खुर्सीपार से नहर नाली तक पहुँचमार्ग सहपुलिया 500 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 2.89 | 1.24 | 4.13 | 1.59 | 0.40 | 1.99 | कार्य प्रगति पर |
| | | | खुर्सीपार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 14 | बांध तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6712 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.73 | 1.10 | 4.83 | 3.66 | 0.07 | 3.72 | कार्य प्रगति पर |
| | | | खुर्सीपार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 15 | बांस तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 11064 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 6.59 | 0.11 | 6.70 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|---------|------------|---------|----|---|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 3 | खुरसुनी | 284 | खुरसुनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 16 | मंडल तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6712 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.73 | 1.10 | 4.83 | 3.92 | 0.83 | 4.75 | कार्य पूर्ण |
| | | | खुरसुनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 17 | पुरान तालाब से बघेली बाट पहुँचमार्ग, मुरमीकरण सहपुलिया 806 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 5.13 | 1.13 | 6.26 | 1.22 | 0.54 | 1.76 | कार्य प्रगति पर |
| | | | खुरसुनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 18 | श्मशानघाट पहुँचमार्ग सहपुलिया निर्माण मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 0.900 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.12 | 4.26 | 6.38 | | | | अप्रारंभ |
| | | | खुरसुनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 19 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 8398 क्यू.मी. 1 नग पचरी निर्माण | 05D-1 | J.P. | | 6.75 | 1.01 | 7.76 | | | | अप्रारंभ |
| | | | खुरसुनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 20 | डबरी गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | | 2.50 | 0.11 | 2.61 | | | | अप्रारंभ |
| 4 | चीरघार | 376 | चीरघार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 21 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,8565.49 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.73 | 0.11 | 4.84 | 2.48 | 0.06 | 2.54 | कार्य पूर्ण |
| | | | चीरघार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 22 | मुख्य नहर टारबांध तक पहुँच मार्ग सह पुलिया | 08R-1 | J.P. | | 4.27 | 2.85 | 7.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | | | चीरघार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 23 | मुख्य सड़क से हडाडुर पहुँचमार्ग सहपुलिया 600 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 2.10 | 1.63 | 3.73 | 0.61 | 0.26 | 0.87 | कार्य प्रगति पर |
| | | | चीरघार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 24 | बम्हनी से पार्ली तक मिटटी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 3.11 | 9.42 | | | | अप्रारंभ |
| | | | चीरघार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 25 | पेण्डरी तालाब गहरीकरण 1 नग पचरीकरण 10740 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.75 | 1.04 | 9.79 | | | | अप्रारंभ |
| | | | बम्हनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 26 | मुख्य सड़क से बुची भरदा पहुँचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 1130 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.03.09 | 5.99 | 3.25 | 9.24 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | कार्य प्रगति पर |
| | | | बम्हनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 27 | नया तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 22.05.09 | 2.94 | 0.12 | 3.06 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | कार्य पूर्ण |
| 5 | जेवरतला | 214 | जेवरतला | गुण्डरदेही | 2008-09 | 28 | औरी मार्ग से नहरनाली तक पहुँचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 495 मी. | 08R-1 | J.P. | 20.01.09 | 2.57 | 1.18 | 3.75 | 1.48 | 0.83 | 2.30 | कार्य प्रगति पर |
| | | | जेवरतला | गुण्डरदेही | 2008-09 | 29 | बांध गहरीकरण 7370 घन मी. | 03D-1 | J.P. | 10.02.09 | 4.82 | 0.12 | 4.94 | 2.46 | 0.06 | 2.52 | कार्य पूर्ण |
| | | | जेवरतला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 30 | नया तालाब गहरीकरण मात्रा 9150 क्यू.मी. 1 नग पचरीकरण | 05D-1 | J.P. | | 7.40 | 1.02 | 8.42 | | | | अप्रारंभ |
| | | | बरबसपुर | गुण्डरदेही | 2009-10 | 31 | श्मशानघाट से बाहरा खार तक मुरमीकरण सड़क सहपुलिया निर्माण लम्ब. 0.600 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 1.71 | 2.85 | 4.56 | | | | अप्रारंभ |
| | | | बरबसपुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 32 | श्मशान घाट पहुँच मार्ग सहपुलिया,650 मी. | 08R-1 | J.P. | 13.05.08 | 2.30 | 1.61 | 3.91 | 2.34 | 1.36 | 3.71 | कार्य पूर्ण |
| | | | बरबसपुर | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | बोडेना | 210 | बोडेना | गुण्डरदेही | 2008-09 | 33 | बडे तालाब होते हुए बरबसपुर तक पहुँच मार्ग सहपुलिया,1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.50 | 1.07 | 4.57 | 3.28 | 0.84 | 4.12 | कार्य पूर्ण |
| | | | बोडेना | गुण्डरदेही | 2008-09 | 34 | तालाब गहरीकरण सहपिचिंग 5558 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 27.01.09 | 3.48 | 1.51 | 4.99 | 2.29 | 0.04 | 2.34 | कार्य प्रगति पर |
| | | | बोडेना | गुण्डरदेही | 2009-10 | 35 | श्मशानघाट होते हुए बडे खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 1.2 कि.मी | 08R-1 | J.P. | | 6.33 | 3.06 | 9.39 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|----------|------------|---------|----|--|-------|--------|----------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|
| 7 | सिब्दी | 312 | सिब्दी | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | बुढानपुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 36 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6712 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.73 | 1.10 | 4.83 | 2.44 | 0.05 | 2.49 | कार्य पूर्ण |
| | | | बुढानपुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 37 | बुढानपुर से जेवरतला पहुँचमार्ग सहपुलिया 495 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 2.57 | 1.17 | 3.74 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | कार्य प्रगति पर |
| | | | टेकापार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 38 | गौठान निर्माण 1200 वर्ग मी. | 09G-1 | J.P. | 16.03.09 | 1.11 | 0.42 | 1.52 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | कार्य प्रगति पर |
| | | | टेकापार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 39 | टेकापार से पिनकापार खार तक मिटटी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्ब. 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.93 | 9.24 | | | | अप्रारंभ |
| 8 | भरदाकला T | 354 | भरदाकला | गुण्डरदेही | 2008-09 | 40 | श्मशान घाट पहुंच मार्ग सहपुलिया, 700 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 2.46 | 1.06 | 3.52 | 2.40 | 0.83 | 3.22 | कार्य पूर्ण |
| | | | भरदाकला | गुण्डरदेही | 2008-09 | 41 | बरबसपुर पहुंचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 885 मी. | 08R-1 | J.P. | 17.01.09 | 4.22 | 1.11 | 5.33 | 0.52 | 0.54 | 1.06 | कार्य प्रगति पर |
| | | | भरदाकला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 42 | पौध रोपण तैयारी कार्य | 02P-1 | Harti. | | 1.88 | 1.09 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | भरदाकला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 43 | टेकापार बांध गहरीकरण सहपचरीकरण मात्रा 5993 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.32 | 0.10 | 7.42 | | | | अप्रारंभ |
| | | | भरदाकला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 44 | खदराही खार पहुंचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया | 08R-1 | J.P. | 25.05.09 | 1.05 | 0.65 | 1.70 | 1.02 | 0.40 | 1.42 | कार्य प्रगति पर |
| 9 | मोहदीपाट | 420 | मोहदीपाट | गुण्डरदेही | 2008-09 | 45 | दर्सी तालाब(मुरुम में) गहरीकरण सहपचरीकरण, 6713 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.05.08 | 4.08 | 1.12 | 5.20 | 1.41 | 1.06 | 2.47 | कार्य प्रगति पर |
| | | | मोहदीपाट | गुण्डरदेही | 2008-09 | 46 | मोहदीपाट से चीरचार बाट धरसा पहुँचमार्ग 400 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.03.09 | 1.92 | 0.88 | 2.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | कार्य प्रगति पर |
| | | | मोहदीपाट | गुण्डरदेही | 2009-10 | 47 | सरार नया तालाब निर्माण 8594 क्यू.मी. | 01T-1 | | | 5.18 | 0.10 | 5.28 | | | | |
| | | | मोहदीपाट | गुण्डरदेही | 2009-10 | 48 | पैटु तालाब गहरीकरण 1 नग पचरीकरण 7934 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 6.40 | 0.85 | 7.25 | | | | अप्रारंभ |
| | | | मोहदीपाट | गुण्डरदेही | 2009-10 | 49 | खरखरा मोहदीपाट परियोजना मुख्य नहर कि.मी. 26.00 से कि.मी. 30.00 एवं उसकी मासाभाटा वितरक नहर 4.20 कि.मी. एवं आमटी माईनर का सुदृढीकरण ल. 4.20 कि. मी. | 05S-1 | WRD-K | | 20.94 | 7.08 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | मोहदीपाट | गुण्डरदेही | 2009-10 | 50 | सरार नया तालाब निर्माण 8594 क्यू. मी. | 01T-1 | J.P. | 10.10.09 | 5.18 | 0.10 | 5.28 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | कार्य प्रगति पर |
| | | | बघेली | गुण्डरदेही | 2008-09 | 51 | बघेली से चीरचार बाट पहुंचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 750 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 3.16 | 1.71 | 4.87 | 2.10 | 0.22 | 2.32 | कार्य प्रगति पर |
| | | | बघेली | गुण्डरदेही | 2008-09 | 52 | नाली पुलिया से खुरसुनी बाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 400 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.03.09 | 1.29 | 0.48 | 1.77 | 1.13 | 0.40 | 1.54 | कार्य प्रगति पर |
| | | | बघेली | गुण्डरदेही | 2008-09 | 53 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6713 | 05D-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.73 | 1.11 | 4.83 | 3.67 | 0.97 | 4.64 | कार्य पूर्ण |
| | | | बघेली | गुण्डरदेही | 2009-10 | 54 | सरार तालाब निर्माण भाग 2 मात्रा 14052 क्यू.मी. | 01T-1 | J.P. | | 8.50 | 0.13 | 8.63 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|-----------|------------|---------|----|---|-------|-------|----------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|
| 10 | खुरसुल | 227 | खुरखुल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 55 | भाटा में नया तालाब निर्माण 9350 घन मी. | 01T-1 | J.P. | 12.05.08 | 5.08 | 0.89 | 5.97 | 1.88 | 0.72 | 2.60 | कार्य पूर्ण |
| | | | खुरसुल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 56 | मुख्य सड़क से श्मशानघाट तक पहुँचमार्ग सहपुलिया 500 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 2.89 | 1.24 | 4.13 | 0.36 | 0.52 | 0.87 | कार्य प्रगति पर |
| | | | खुरसुल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 57 | मुख्य मार्ग से चपला धरसा पहुँचमार्ग सहपुलिया 420 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.03.09 | 2.48 | 1.51 | 3.99 | 1.82 | 0.04 | 1.85 | कार्य प्रगति पर |
| | | | खुरसुल | गुण्डरदेही | 2009-10 | 58 | मोहा तालाब गहरीकरण सह पचरीकरण 11265 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 6.73 | 1.32 | 8.05 | | | | अप्रारंभ |
| 11 | गब्दी | 357 | गब्दी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 59 | दरी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 15750 घन मी | 05D-1 | J.P. | 02.06.08 | 4.74 | 3.54 | 8.28 | 4.76 | 1.73 | 6.49 | कार्य पूर्ण |
| | | | गब्दी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 60 | फरदिया धरसा ने नाला तक पहुंचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 480 मी. | 08R-1 | J.P. | 27.01.09 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 1.29 | 0.44 | 1.74 | कार्य प्रगति पर |
| | | | गब्दी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 61 | बांधा तालाब गहरीकरण 11426 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | 6.75 | 0.17 | 6.92 | 3.67 | 0.03 | 3.70 | कार्य प्रगति पर |
| | | | गब्दी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 62 | मटेवा बाट से ओझारसकरी श्मशानघाट पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.88 | 2.22 | 8.10 | | | | अप्रारंभ |
| 12 | माहुद (अ) | 267 | माहुद (अ) | गुण्डरदेही | 2008-09 | 63 | मटेवा बांट पहुंच मार्ग सहपुलिया,1400 मी. | 08R-1 | J.P. | 13.05.08 | 4.88 | 1.10 | 5.98 | 4.40 | 0.52 | 4.92 | कार्य प्रगति पर |
| | | | माहुद अ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 64 | डबरी निर्माण 3553 घ.मी. | 01T-1 | J.P. | 18.02.09 | 2.37 | 2.48 | 4.85 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | कार्य प्रगति पर |
| | | | माहुद अ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 65 | डुडिया पहुँचमार्ग सहपुलिया 825 मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.54 | 1.09 | 5.63 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | कार्य प्रगति पर |
| | | | माहुद अ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 66 | माहुद जलाशय नहर मरमत्त कार्य | 05S-1 | Irr.T | | 12.41 | 7.52 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | माहुद अ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 67 | डबरी विस्तार गहरीकरण मात्रा 3327 क्यू.मी. एवं इनलेट आउटलेट निर्माण | 05D-1 | J.P. | | 2.65 | 0.35 | 3.00 | | | | अप्रारंभ |
| | | | माहुद अ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 68 | मोतीराम मरार बाहरा धरसा पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.16 | 5.05 | 8.21 | | | | अप्रारंभ |
| 13 | डुडिया | 451 | डुडिया | गुण्डरदेही | 2008-09 | 69 | डुडिया से कटिया पहुंचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 1230 मी. | 08R-1 | J.P. | 19-01-09 | 7.89 | 0.72 | 8.61 | 4.67 | 0.94 | 5.62 | कार्य प्रगति पर |
| | | | डुडिया | गुण्डरदेही | 2008-09 | 70 | बड़े तालाब गहरीकरण 10409 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 18.03.09 | 6.19 | 2.80 | 8.99 | 5.36 | 2.28 | 7.65 | कार्य पूर्ण |
| | | | डुडिया | गुण्डरदेही | 2009-10 | 71 | बांधा तालाब गहरीकरण 1 नग पचरीकरण 11115 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.93 | 0.88 | 9.81 | | | | अप्रारंभ |
| | | | मटेवा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 72 | श्मशान घाट पहुंच मार्ग सहपुलिया,960 मी. | 08R-1 | J.P. | 06.05.08 | 3.21 | 0.83 | 4.04 | 3.45 | 0.06 | 3.50 | कार्य पूर्ण |
| | | | मटेवा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 73 | मटेवा से ओझारसकरी पहुँचमार्ग सहपुलिया 600 मी. | 08R-1 | J.P. | 09.02.09 | 3.35 | 1.61 | 4.96 | 2.43 | 0.70 | 3.12 | कार्य प्रगति पर |
| | | | मटेवा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 74 | कलार तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 1.58 | 0.05 | 1.63 | 2.16 | 0.05 | 2.21 | कार्य पूर्ण |
| | | | मटेवा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 75 | बड़े तालाब गहरीकरण 1 नग पचरीकरण 10635 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.55 | 0.87 | 9.42 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|-----------|------------|---------|----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--|
| 14 | मटिया अ | 236 | मटिया (अ) | गुण्डरदेही | 2008-09 | 76 | मटिया से धरसा पहुंचमार्ग, मुरमीकरण सहपुलिया 620 मी. | 08R-1 | J.P. | 28.01.09 | 6.78 | 1.13 | 7.91 | 2.56 | 0.67 | 3.23 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | मटिया अ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 77 | स्कूल तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 18.05.09 | 3.37 | 0.15 | 3.52 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | मटिया अ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 78 | मटिया से ठेंगाखार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.30 | 2.81 | 9.11 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | मटिया अ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 79 | मटिया अ से मटेवा मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 3.11 | 9.42 | | | | | |
| | | | खैरबना | गुण्डरदेही | 2008-09 | 80 | रौना बाट तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6713 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.05.08 | 3.73 | 1.10 | 4.83 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | खैरबना | गुण्डरदेही | 2008-09 | 81 | खैरबना से रौना बाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 950 मी. | 08R-1 | J.P. | 17.02.09 | 3.63 | 0.94 | 4.57 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | खैरबना | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | देवगहन | 205 | देवगहन | गुण्डरदेही | 2008-09 | 82 | देवगहन मटिया मार्ग से रौना बाईपास पहुंच मार्ग, सहपुलिया,1000मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.50 | 1.07 | 4.57 | 2.30 | 1.08 | 3.38 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | देवगहन | गुण्डरदेही | 2008-09 | 83 | बांध पार से खैरबना धरसा पहुंचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 700 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 3.92 | 1.19 | 5.11 | 2.32 | 0.45 | 2.77 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | देवगहन | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | सिकोला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 84 | सिकोला बगीचा से ओडारसकरी धरसा मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.20 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.47 | 2.47 | 8.94 | | | | अप्रारंभ | |
| 16 | ओडारसकरी | 281 | ओडारसकरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 85 | खैरबना बाट पहुंच मार्ग सहपुलिया,1000मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.50 | 1.07 | 4.57 | 3.37 | 0.82 | 4.19 | कार्य पूर्ण | |
| | | | ओडारसकरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 86 | सिकोला बाट पहुंचमार्ग, मुरमीकरण सहपुलिया 1700 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.03.09 | 5.71 | 1.03 | 6.73 | 1.97 | 0.40 | 2.37 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | ओडारसकरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 87 | ट्रांसफार्मर से रावण तालाब धरसा तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण ल. 1 00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.99 | 9.30 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | ओडारसकरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 88 | मंझोलन तालाब गहरीकरण 7031 क्यू.मी. एवं 1 नग पचरी निर्माण | 05D-1 | J.P. | | 5.60 | 1.00 | 6.60 | | | | अप्रारंभ | |
| 17 | चीचा | 308 | चीचा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 89 | चीचा से गब्दी पहुंचमार्ग मुरमीकरण सहपुलिया 400 मी. | 08R-1 | J.P. | 31.01.09 | 2.71 | 1.99 | 4.70 | 1.25 | 0.40 | 1.65 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | चीचा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 90 | तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 1.05 | 0.05 | 1.10 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | चीचा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 91 | खेल मैदान समतलीकरण | 06L-1 | J.P. | | 2.85 | 1.17 | 4.02 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | चीचा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 92 | गोरकापार से गब्दी पहुंचमार्ग सहपुलिया मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.45 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.60 | 5.30 | 8.90 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | गोरकापार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 93 | प्रा.शा. से भिलाई धरसा पहुंचमार्ग सहपुलिया 400 मी. | 08R-1 | J.P. | 27.01.09 | 2.29 | 1.48 | 3.77 | 1.17 | 0.28 | 1.45 | कार्य प्रगति पर | |
| 18 | भिलाई | 254 | भिलाई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 94 | मेड़रा पहुंच मार्ग सहपुलिया,700मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.37 | 0.39 | 3.76 | 3.15 | 0.51 | 3.66 | कार्य पूर्ण | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|-----------|------------|---------|-----|--|--------|--------|----------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|
| | | | भिलाई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 95 | शितला से नदी पहुंचमार्ग सहपुलिया 500 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 1.74 | 0.04 | 1.78 | 1.04 | 0.05 | 1.09 | कार्य प्रगति पर |
| | | | भिलाई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 96 | श्मशान घाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 400 मी. | 08R-1 | J.P. | 24.02.09 | 1.28 | 0.37 | 1.65 | 1.21 | 0.30 | 1.51 | कार्य पूर्ण |
| | | | भिलाई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 97 | खूरसूल बाट तालाब गहरीकरण 6151 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 24.03.09 | 3.63 | 0.91 | 4.54 | 3.99 | 0.50 | 4.50 | कार्य पूर्ण |
| | | | भिलाई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 98 | बड़े तालाब गहरीकरण | 05D-1 | | 25.05.09 | 5.80 | 1.53 | 7.33 | 2.36 | 0.72 | 3.08 | कार्य प्रगति पर |
| 19 | तिलखेरी | 248 | तिलखेरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 99 | कन्हार खार पहुंच मार्ग सहपुलिया,900 मी. | 08R-1 | J.P. | 21.04.08 | 3.83 | 0.39 | 4.22 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | कार्य प्रगति पर |
| | | | तिलखेरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 100 | पौध रोपण तैयारी कार्य | 02P-1 | Harti. | | 2.32 | 0.74 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | सलौनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 101 | धरसा तालाब से नदी तक कच्ची नाली निर्माण 1500 मी. | 03C-1 | J.P. | 23.03.09 | 2.95 | 1.52 | 4.47 | 0.62 | 0.50 | 1.12 | कार्य प्रगति पर |
| | | | सलौनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 102 | केकड़ा तालाब गहरीकरण 1 नग पचरीकरण 5258 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 4.22 | 0.83 | 5.05 | | | | अप्रारंभ |
| 20 | गुरेदा | 269 | गुरेदा | खेरथा | 2008-09 | 103 | नया तालाब निर्माण सहपचरीकरण 4195 घन मी. | 01T-1 | J.P. | 03.04.08 | 2.42 | 0.64 | 3.06 | 2.38 | 0.63 | 3.01 | कार्य पूर्ण |
| | | | गुरेदा | खेरथा | 2008-09 | 104 | डबरी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,5704 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.05.08 | 4.00 | 0.64 | 4.64 | 2.78 | 1.30 | 4.08 | कार्य पूर्ण |
| | | | गुरेदा | खेरथा | 2008-09 | 105 | आमा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7162 घ.मी. | 05D-1 | J.P. | 02.03.09 | 4.25 | 0.72 | 4.97 | 2.39 | 0.07 | 2.46 | कार्य पूर्ण |
| | | | गुरेदा | खेरथा | 2008-09 | 106 | खरखरा व्यपवर्तन दाई तट नहर आर.बी.सी. चैन 0.0 से 50 तक मरम्मत कार्य | 05S-1 | Irr.T | | 11.48 | 7.65 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | गुरेदा | खेरथा | 2008-09 | 107 | गुरेदा माइनर का विस्तारीकरण चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य | 05S-1 | Irr.T | | 10.04 | 6.70 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | गुरेदा | खेरथा | 2009-10 | 108 | गुरेदा से भेण्डा बाट तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क (लंबाई 1.00 कि.मी.) | W.B.M. | J.P. | | 6.02 | 3.86 | 9.88 | | | | अप्रारंभ |
| 21 | भरदाखुर्द | 208 | भरदाखुर्द | गुण्डरदेही | 2008-09 | 109 | चित्तार पहुँच मार्ग सहपुलिया, 500मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 2.90 | 0.39 | 3.29 | 2.48 | 0.46 | 2.94 | कार्य पूर्ण |
| | | | भरदाखुर्द | गुण्डरदेही | 2008-09 | 110 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6248 घन मी | 05D-1 | J.P. | 01.06.08 | 3.65 | 0.91 | 4.56 | 3.44 | 0.93 | 4.37 | कार्य पूर्ण |
| | | | भरदाखुर्द | गुण्डरदेही | 2008-09 | 111 | गौठान से मेडरा धरसा पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 24.02.09 | 7.58 | 1.17 | 8.75 | 4.77 | 0.50 | 5.27 | कार्य प्रगति पर |
| | | | भरदाखुर्द | गुण्डरदेही | 2009-10 | 112 | श्मशानघाट तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क (लंबाई 1.00 कि.मी.) | W.B.M. | J.P. | | 6.02 | 3.57 | 9.59 | | | | अप्रारंभ |
| | | | भरदाखुर्द | गुण्डरदेही | 2009-10 | 113 | महात्मा गांधी राज्योदय तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 1.00 | 0.03 | 1.03 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | कार्य पूर्ण |
| 22 | डंगनिया | 262 | डंगनिया | गुण्डरदेही | 2008-09 | 114 | कसारीडी तालाब पहुंच मार्ग से नाला तक सहपुलिया,900 मी. | 08R-1 | J.P. | 21.04.08 | 4.29 | 0.39 | 4.68 | 4.14 | 0.51 | 4.65 | कार्य पूर्ण |
| | | | डंगनिया | गुण्डरदेही | 2008-09 | 115 | डंगनिया से चनवारी धरसा पहुँचमार्ग सहपुलिया 300 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 1.12 | 0.66 | 1.78 | 1.08 | 0.62 | 1.70 | कार्य पूर्ण |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----|---------|------------|---------|-----|--|-------|-------|----------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|
| | | | डंगनिया | गुण्डरदेही | 2008-09 | 116 | डंगनिया से तालाब धरसा पहुँचमार्ग 600 मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.31 | 1.45 | 3.76 | 2.27 | 1.02 | 3.29 | कार्य पूर्ण |
| | | | डंगनिया | गुण्डरदेही | 2009-10 | 117 | कसारीडीह तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7321 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 4.32 | 0.68 | 5.00 | | | | अप्रारंभ |
| | | | डंगनिया | गुण्डरदेही | 2009-10 | 118 | गौठान तालाब गहरीकरण 6072 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 3.62 | 0.07 | 3.69 | | | | अप्रारंभ |
| | | | धर्मी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 119 | धर्मी से कचान्दुर बाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 750 मी. | 08R-1 | J.P. | 07.01.09 | 3.89 | 1.02 | 4.91 | 3.12 | 0.83 | 3.95 | कार्य पूर्ण |
| | | | धर्मी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 120 | शमशानघाट पहुँचमार्ग सहपुलिया | 08R-1 | J.P. | 12.05.09 | 1.86 | 0.36 | 2.22 | 1.37 | 0.26 | 1.63 | कार्य पूर्ण |
| | | | धर्मी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 121 | बोइर तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 1.00 | 0.03 | 1.03 | 1.49 | 0.03 | 1.52 | कार्य पूर्ण |
| 23 | नाहंदा | 236 | नाहंदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 122 | बांध तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7987 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 28.04.08 | 4.45 | 0.51 | 4.96 | 3.71 | 0.71 | 4.43 | कार्य पूर्ण |
| | | | नाहंदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 123 | शीतला तालाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण 6765 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 05.06.08 | 3.61 | 1.39 | 5.00 | 1.16 | 1.08 | 2.24 | कार्य पूर्ण |
| | | | नाहंदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 124 | शमशान घाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 1100 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.01.09 | 3.52 | 2.06 | 5.58 | 3.39 | 1.86 | 5.25 | कार्य पूर्ण |
| | | | नाहंदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 125 | आबादी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7162 घ.मी. | 05D-1 | J.P. | 24.02.09 | 4.26 | 0.72 | 4.98 | 1.61 | 0.65 | 2.27 | कार्य पूर्ण |
| | | | नाहंदा | खेरथा | 2008-09 | 126 | नाहंदा जलाशय दाई तट नहर 120 चैन बायी तट नहर 100 का सुदृढीकरण | 05S-1 | Irr.T | | 8.99 | 5.99 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | नाहंदा | खेरथा | 2008-09 | 127 | नाहंदा से देवरी-ख धरसा मार्ग पाईप पुलिया | 08R-1 | RES-D | | 16.46 | 6.58 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | नाहंदा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 128 | आबादी पारा से बांधा तालाब तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्ब. 0.800 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.88 | 2.79 | 8.67 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | देवरी ख | 287 | देवरी ख | गुण्डरदेही | 2008-09 | 129 | भाठा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 5922घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.05.08 | 3.45 | 0.87 | 4.32 | 3.05 | 0.67 | 3.72 | कार्य पूर्ण |
| | | | देवरी ख | गुण्डरदेही | 2008-09 | 130 | शितला तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 90 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.01.09 | 4.39 | 0.61 | 5.00 | 2.78 | 0.52 | 3.30 | कार्य पूर्ण |
| | | | देवरी ख | गुण्डरदेही | 2008-09 | 131 | गावं तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण | 05D-1 | J.P. | | 3.48 | 2.32 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | देवरी ख | गुण्डरदेही | 2009-10 | 132 | देवरी ख से मुक्तिधाम पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.34 | 2.17 | 8.51 | | | | अप्रारंभ |
| | | | देवरी ख | गुण्डरदेही | 2009-10 | 133 | मुख्य मार्ग से सरार बगीचा तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.99 | 9.30 | | | | अप्रारंभ |
| 25 | ओटेबंद | 253 | ओटेबंद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 134 | नाहंदा जलाशय पहुँच मार्ग सहपुलिया,960 मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 4.57 | 0.39 | 4.96 | 4.47 | 0.45 | 4.92 | कार्य पूर्ण |
| | | | ओटेबंद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 135 | शमशान घाट पहुँचमार्ग, सहपुलिया 800 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 4.04 | 2.17 | 6.21 | 3.86 | 1.67 | 5.53 | कार्य प्रगति पर |
| | | | ओटेबंद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 136 | मंडल तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 11595 घ.मी. | 05D-1 | J.P. | 28.04.09 | 7.86 | 0.95 | 8.81 | 3.07 | 0.73 | 3.81 | कार्य प्रगति पर |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|------------|---------|-----|---|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | ओटेबंद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 137 | भदेरा खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण ल. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.99 | 9.30 | | | | अप्रारंभ |
| 26 | डौकीडीह | 324 | डौकीडीह | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | खप्परवाड़ा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 138 | श्मशान घाट पहुंच मार्ग सहपुलिया,500 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 2.98 | 0.84 | 3.82 | 2.89 | 0.74 | 3.63 | कार्य प्रगति पर |
| | | | खप्परवाड़ा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 139 | नया तालाब निर्माण 7021 घन मी. | 01T-1 | J.P. | 07.01.09 | 4.23 | 0.47 | 4.70 | 4.17 | 0.10 | 4.27 | कार्य पूर्ण |
| | | | खप्परवाड़ा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 140 | खप्परवाड़ा से धिंगरी बाट पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.750 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.41 | 1.63 | 6.04 | | | | अप्रारंभ |
| | | | खप्परवाड़ा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 141 | नया तालाब निर्माण भाग 2 | 01T-1 | J.P. | 04.05.08 | 3.57 | 0.36 | 3.93 | 2.60 | 0.06 | 2.66 | कार्य प्रगति पर |
| 27 | सिरसिदा | 203 | सिरसिदा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 142 | सिरसिदा कला भाटा से सुखरी खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण ल. 0 500 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.48 | 1.90 | 5.38 | | | 0.00 | अप्रारंभ |
| 28 | परसदा डंग | 264 | परसदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 143 | परसदा से अजुर्नी पहुंच मार्ग सहपुलिया,960 मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 4.52 | 0.39 | 4.91 | 4.24 | 0.39 | 4.62 | कार्य पूर्ण |
| | | | परसदा डंग | गुण्डरदेही | 2008-09 | 144 | परसदा से ओटेगबंद खार पहुंचमार्ग सहपुलिया 700 मी. | 08R-1 | J.P. | 27.01.09 | 3.54 | 1.45 | 4.99 | 3.42 | 1.05 | 4.47 | कार्य पूर्ण |
| | | | परसदा डंग | गुण्डरदेही | 2008-09 | 145 | गोभा खदान तालाब गहरीकरण 7079 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.03.11 | 4.19 | 0.62 | 4.81 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | कार्य पूर्ण |
| | | | परसदा डंग | गुण्डरदेही | 2009-10 | 146 | परसदा से देवरी खार पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.10 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.47 | 3.10 | 9.57 | | | | अप्रारंभ |
| | | | परसदा डंग | गुण्डरदेही | 2009-10 | 147 | तालाब गहरीकरण | 05D-1 | | | 3.09 | 0.03 | 3.12 | | | | |
| | | | परसदा डंग | गुण्डरदेही | 2009-10 | 148 | बंधानी तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 3.94 | 0.16 | 4.10 | 3.87 | 0.05 | 3.92 | कार्य पूर्ण |
| 29 | देवरी अ | 289 | देवरी अ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 149 | डंगनिया बाट पहुंच मार्ग सहपुलिया,950 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.52 | 0.39 | 4.91 | 4.40 | 0.42 | 4.82 | कार्य पूर्ण |
| | | | देवरी अ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 150 | हुपसा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 6199 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 02.06.08 | 3.35 | 1.55 | 4.90 | 1.97 | 1.52 | 3.49 | कार्य पूर्ण |
| | | | देवरी अ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 151 | देवरी से परसदा बाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 24.02.09 | 7.29 | 1.71 | 9.00 | 7.50 | 0.70 | 8.20 | कार्य प्रगति पर |
| | | | देवरी अ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 152 | डबरी निर्माण 3553 घ.मी. | 01T-1 | J.P. | 28.04.09 | 1.54 | 0.26 | 1.80 | 1.47 | 0.14 | 1.61 | कार्य पूर्ण |
| | | | देवरी अ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 153 | बांधा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 13293 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.95 | 1.62 | 9.57 | | | | अप्रारंभ |
| | | | देवरी अ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 154 | ढोंगी डबरी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 3.00 | 0.12 | 3.12 | 2.63 | 0.06 | 2.69 | कार्य पूर्ण |
| 30 | अर्जुनी | 298 | अर्जुनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 155 | गुरेदा बाट पहुंच मार्ग सहपुलिया,960 मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 4.57 | 0.72 | 5.29 | 4.20 | 0.33 | 4.54 | कार्य पूर्ण |
| | | | अर्जुनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 156 | अर्जुनी से परसदा बाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 10.02.09 | 5.06 | 1.13 | 6.19 | 4.80 | 0.81 | 5.60 | कार्य प्रगति पर |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|----------|------------|---------|-----|--|--------|--------|----------|------|------|-------|------|------|------|-----------------|
| | | | अर्जुनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 157 | शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज | 02P-1 | Harti. | | 3.08 | 2.08 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | अर्जुनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 158 | श्मशानघाट पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.95 | 1.96 | 7.91 | | | | अप्रारंभ |
| 31 | गोरकापार | 355 | गोरकापार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 159 | माता तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 5286 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.12 | 0.56 | 3.68 | 2.50 | 0.72 | 3.22 | कार्य पूर्ण |
| | | | गोरकापार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 160 | पांगरी पहुँचमार्ग सहपुलिया 1100 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 3.53 | 0.52 | 4.05 | 1.50 | 0.08 | 1.58 | कार्य प्रगति पर |
| | | | गोरकापार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 161 | बस्ती से श्मशानघाट तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क (लंबाई 1.00 कि.मी.) | W.B.M. | J.P. | | 6.02 | 3.70 | 9.72 | | | | अप्रारंभ |
| | | | गोरकापार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 162 | नहर खपरी से धरसा तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्ब. 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.73 | 2.49 | 7.22 | | | | अप्रारंभ |
| | | | नहरखपरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 163 | डबरी गहरीकरण एवं विस्तार 7163 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 09.02.09 | 4.24 | 0.11 | 4.35 | 3.85 | 0.06 | 3.91 | कार्य पूर्ण |
| | | | नहरखपरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | पांगरी | 411 | पांगरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 164 | कुषि भूमि तक पहुँचमार्ग सहपुलिया 1300 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 6.58 | 2.58 | 9.16 | 4.22 | 1.00 | 5.22 | कार्य पूर्ण |
| | | | पांगरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 165 | पौध रोपण तैयारी कार्य | 02P-1 | Harti. | | 2.52 | 0.85 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | पांगरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 166 | मुक्तिधाम पहुँचमार्ग तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.99 | 9.30 | | | | अप्रारंभ |
| | | | पांगरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 167 | अम्बेडकर तालाब गहरीकरण | 05D-1 | | 18.05.09 | 3.65 | 0.12 | 3.77 | 2.77 | 0.05 | 2.82 | कार्य पूर्ण |
| | | | सुखरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 168 | बड़े तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6860 घ.मी. | 05D-1 | J.P. | 24.02.09 | 4.06 | 0.87 | 4.93 | 3.03 | 0.72 | 3.75 | कार्य पूर्ण |
| | | | सुखरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 169 | पांगरी माईनर मरम्मत कार्य | 05S-1 | Irr.T | | 7.03 | 4.13 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | सुखरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 170 | नहर पहुँच मार्ग सहपुलिया,950 मी. | 08R-1 | J.P. | 03.05.08 | 4.53 | 0.39 | 4.92 | 4.02 | 0.88 | 4.90 | कार्य पूर्ण |
| | | | सुखरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 171 | पौध रोपण तैयारी कार्य | 02P-1 | Harti. | | 3.32 | 1.25 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | तमोरा | 457 | तमोरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 172 | तमोरा से खपरी पहुँच मार्ग सहपुलिया,950 मी. | 08R-1 | J.P. | 21.04.08 | 4.57 | 0.39 | 4.96 | 4.14 | 0.52 | 4.66 | कार्य पूर्ण |
| | | | तमोरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 173 | तमोरा से तिलोदा सरहद पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 20.01.09 | 7.58 | 1.74 | 9.32 | 7.16 | 1.74 | 8.90 | कार्य पूर्ण |
| | | | तमोरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 174 | शीतला तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 04.05.09 | 8.23 | 0.11 | 8.34 | 7.13 | 0.11 | 7.24 | कार्य पूर्ण |
| | | | तमोरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 175 | भाटा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 12866 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.68 | 1.12 | 8.80 | | | | अप्रारंभ |
| | | | तमोरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 176 | बड़ा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 8565 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 5.04 | 0.89 | 5.93 | | | | अप्रारंभ |
| | | | कोसा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 177 | खेल मैदान समतलीकरण 1350 वर्ग मी. | 06L-1 | J.P. | 16.03.09 | 1.15 | 0.27 | 1.42 | 1.13 | 0.26 | 1.39 | कार्य पूर्ण |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----|---------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | कोसा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 178 | शीतला तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 5697 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.03.10 | 3.63 | 1.13 | 4.76 | 3.10 | 0.84 | 3.94 | कार्य पूर्ण |
| | | | कोसा | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | सिरी | 373 | सिरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 179 | मुख्य सड़क से तमोरा खार पहुँच मार्ग सहपुलिया,950 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.05.08 | 4.52 | 0.39 | 4.91 | 4.01 | 0.64 | 4.65 | कार्य पूर्ण |
| | | | सिरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 180 | मतवा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 12533 घ.मी. | 05D-1 | J.P. | 16.02.09 | 7.42 | 1.70 | 9.12 | 5.34 | 0.96 | 6.30 | कार्य प्रगति पर |
| | | | सिरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 181 | सिरी से परसाही तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया भाग 1 लम्बाई 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.28 | 2.47 | 7.75 | | | | |
| | | | सिरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 182 | ठाकुर दईया तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 18.05.09 | 1.00 | 0.03 | 1.03 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | कार्य पूर्ण |
| 35 | तिलोदा | 424 | तिलोदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 183 | भाठा पारा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,5952 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 20.05.08 | 3.14 | 0.02 | 3.16 | 2.68 | 0.03 | 2.71 | कार्य पूर्ण |
| | | | तिलोदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 184 | नया तालाब निर्माण भाटापारा 2512 घन मी. | 01T-1 | J.P. | 11.02.09 | 1.69 | 0.30 | 1.99 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | कार्य पूर्ण |
| | | | तिलोदा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 185 | फसिया नाला से चुहरी खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.93 | 9.24 | | | | अप्रारंभ |
| | | | पाउवारा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 186 | दरी तालाब से भरी खार पहुच मार्ग सहपुलिया 600 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 1.83 | 0.20 | 2.03 | कार्य पूर्ण |
| | | | पाउवारा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 187 | भाठापारा नया तालाब गहरीकरण मात्रा 9000 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.47 | 0.11 | 7.58 | | | | अप्रारंभ |
| 36 | परसाही | 517 | परसाही | गुण्डरदेही | 2008-09 | 188 | परसाही से कसोंदा भरी पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 27.01.09 | 4.21 | 0.85 | 5.06 | 4.18 | 0.78 | 4.96 | कार्य पूर्ण |
| | | | परसाही | गुण्डरदेही | 2009-10 | 189 | निमाही पुल से भैसबोड पहुँचमार्ग सहपुलिया | 08R-1 | | 18.05.09 | 4.89 | 0.85 | 5.74 | 4.58 | 0.68 | 5.27 | कार्य पूर्ण |
| | | | परसाही | गुण्डरदेही | 2009-10 | 190 | श्मशानघाट से भैसबोड तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.93 | 9.24 | | | | अप्रारंभ |
| | | | मुन्दरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 191 | भैसबोड पहुँच मार्ग सहपुलिया 2000 मी | 08R-1 | J.P. | 02.06.08 | 9.37 | 0.51 | 9.88 | 9.04 | 0.72 | 9.76 | कार्य पूर्ण |
| | | | मुण्डरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 192 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6513 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 03.05.08 | 3.94 | 1.03 | 4.97 | 3.58 | 1.33 | 4.91 | कार्य पूर्ण |
| | | | मुण्डरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 193 | मुंडरा से खपरी नहर पहुँचमार्ग सहपुलिया 1600 मी. | 08R-1 | J.P. | 09.02.09 | 5.90 | 0.88 | 6.77 | 4.62 | 0.88 | 5.50 | कार्य पूर्ण |
| | | | मुण्डरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 194 | मुण्डरा से राहूद तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.93 | 9.24 | | | | अप्रारंभ |
| 37 | राहुद | 377 | राहुद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 195 | भाठापारा से राजपूत खार तक पहुँच मार्ग सहपुलिया, 700मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.10 | 0.33 | 3.43 | 1.74 | 0.07 | 1.81 | कार्य पूर्ण |
| | | | राहुद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 196 | बांध गहरीकरण मात्रा 6300 क्यू.मी. व पिचिंग कार्य लम्बाई 45 मी. | 03D-1 | J.P. | | 5.23 | 2.27 | 7.50 | | | | अप्रारंभ |
| | | | राहुद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 197 | नया तालाब गहरीकरण मात्रा 8100 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 6.72 | 0.10 | 6.82 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|----------|------------|---------|-----|--|-------|-------|----------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|
| | | | बेलटिकरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 198 | श्मशान घाट पहुंच मार्ग सहपुलिया | 08R-1 | J.P. | 02.06.08 | 1.66 | 0.29 | 1.95 | 1.46 | 0.36 | 1.82 | कार्य पूर्ण |
| | | | बेलटिकरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 199 | नहर पुल से सकरौद भाटा पहुँचमार्ग सहपुलिया 850 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 2.70 | 0.49 | 3.19 | 2.31 | 0.28 | 2.59 | कार्य प्रगति पर |
| | | | बेलटिकरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | सकरौद | 294 | सकरौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 200 | भाठापारा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,5287 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.02 | 0.66 | 3.68 | 2.89 | 0.66 | 3.55 | कार्य पूर्ण |
| | | | सकरौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 201 | सकरौद से कसौदा बाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 7.58 | 0.82 | 8.40 | 6.73 | 0.54 | 7.26 | कार्य प्रगति पर |
| | | | सकरौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 202 | सकरौद से भेडरा खार पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | | 7.63 | 0.52 | 8.15 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | कार्य प्रगति पर |
| | | | सकरौद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 203 | कसौदा बाट अंतिम छोर से साजा बांध किनारे से सकरौद खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.93 | 9.24 | | | | अप्रारंभ |
| 39 | साजा | 244 | साजा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 204 | साजा रेलवे से धरसा पहुंच मार्ग सहपुलिया,1100मी. | 08R-1 | J.P. | 09.05.08 | 4.41 | 0.53 | 4.94 | 3.01 | 0.35 | 3.36 | कार्य पूर्ण |
| | | | साजा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 205 | साजा से अर्जुनी पहुंच मार्ग सहपुलिया 550 घन मी | 08R-1 | J.P. | 02.06.08 | 3.69 | 0.46 | 4.14 | 4.38 | 0.71 | 5.09 | कार्य पूर्ण |
| | | | साजा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 206 | दर्री तालाब गहरीकरण 10800 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 0.47 | 6.72 | 7.19 | | | | |
| | | | साजा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 207 | शा.नया तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | | 3.37 | 0.48 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | अप्रारंभ |
| 40 | भेण्डरा | 384 | भेण्डरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 208 | आबादी पारा से तवेरा पहुंच पहुंच मार्ग सहपुलिया 1100 मी. | 08R-1 | J.P. | 29-01-09 | 3.45 | 0.58 | 4.03 | 3.38 | 0.49 | 3.87 | कार्य पूर्ण |
| | | | भेण्डरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 209 | भेण्डा से साजा पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.49 | 4.73 | 7.22 | | | | अप्रारंभ |
| | | | रुदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 210 | रुद्रा व्यपवर्तन नहर का जीर्णोद्धार कार्य | 05S-1 | Irr.T | | 15.97 | 9.98 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | रुदा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 211 | दर्री तालाब गहरीकरण | 05D-1 | | | 0.53 | 0.03 | 0.56 | | | | |
| | | | रुदा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 212 | रुदा से तवेरा पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.20 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.03 | 2.98 | 9.01 | | | | अप्रारंभ |
| | | | रुदा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 213 | दर्री तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | | 0.53 | 0.03 | 0.56 | | | | अप्रारंभ |
| 41 | कचान्दुर | 483 | कचान्दुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 214 | कचान्दुर से साजा पहुंच मार्ग सहपुलिया,800 मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 2.98 | 2.02 | 5.00 | 3.01 | 1.05 | 4.07 | कार्य पूर्ण |
| | | | कचान्दुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 215 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6570 घन मी | 05D-1 | J.P. | 02.06.08 | 3.97 | 1.03 | 5.00 | 3.49 | 1.43 | 4.91 | कार्य पूर्ण |
| | | | कचान्दुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 216 | कचान्दुर से मचौद पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 13.04.09 | 4.70 | 0.96 | 5.66 | 2.95 | 0.07 | 3.02 | कार्य प्रगति पर |
| | | | कचान्दुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 217 | सौना बाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 5.68 | 0.39 | 6.07 | 4.90 | 0.89 | 5.80 | कार्य पूर्ण |
| | | | कचान्दुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 218 | संजय अमराई तालाब गहरीकरण | 05D-1 | RES-D | | 11.41 | 4.48 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | कचान्दुर | गुण्डरदेही | 2009-10 | 219 | कचान्दुर से खर्रा पहुँचमार्ग द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण लम्ब. 1.20 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.87 | 5.67 | 8.54 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----------|------------|---------|-----|---|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--|
| | | | कचांदुर | गुण्डरदेही | 2009-10 | 220 | छोटे तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 18.05.09 | 3.65 | 0.47 | 4.12 | 3.65 | 0.34 | 3.99 | कार्य पूर्ण | |
| 42 | खर्सा | 179 | खर्सा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 221 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,3753 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 2.23 | 0.52 | 2.75 | 1.12 | 0.68 | 1.80 | कार्य पूर्ण | |
| | | | खर्सा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 222 | आवास प्लाट से रौना पहुंचमार्ग सहपुलिया 1900 मी. | 08R-1 | J.P. | 23.02.09 | 5.95 | 0.69 | 6.64 | 2.18 | 0.51 | 2.68 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | खर्सा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 223 | बरगद वृक्ष से नदी किनारे-किनारे गोठान पहुँचमार्ग मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 1.00कि. मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.32 | 4.73 | 7.05 | | | | अप्रारंभ | |
| 43 | मचौद | 265 | मचौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 224 | छाटा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6470 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.87 | 1.13 | 5.00 | 3.50 | 1.31 | 4.81 | कार्य पूर्ण | |
| | | | मचौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 225 | रेल्वे लाईन से श्यामलाल घर तक पहुंच मार्ग सहपुलिया 1500 मी | 08R-1 | J.P. | 02.06.08 | 8.36 | 1.51 | 9.87 | 2.50 | 0.56 | 3.06 | कार्य पूर्ण | |
| | | | मचौद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 226 | पीपल चौक से साहू हालर मिल पहुँच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क लम्बाई 0.700 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.51 | 1.73 | 5.24 | | | | अप्रारंभ | |
| 44 | तवेरा | 306 | तवेरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 227 | नक्टा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 3428 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 30.04.08 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | कार्य पूर्ण | |
| | | | तवेरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 228 | गरा तालाब पचरीकरण 160 घन मी | 05D-1 | J.P. | 17.07.08 | 0.96 | 3.41 | 4.37 | 0.66 | 3.15 | 3.81 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | तवेरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 229 | नक्टा तालाब गहरीकरण 15675 घन मी 2 | 05D-1 | J.P. | 14.06.08 | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | कार्य पूर्ण | |
| | | | तवेरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 230 | तवेरा से रुदा पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 27.01.09 | 4.43 | 0.96 | 5.39 | 4.00 | 0.81 | 4.81 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | तवेरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 231 | बांध गहरीकरण 8633 क्यू.मी. | 03D-1 | J.P. | | 7.03 | 0.10 | 7.13 | | | | अप्रारंभ | |
| 45 | किलेपार | 256 | किलेपार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 232 | पहुँच मार्ग सहपुलिया 500 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.06.08 | 2.82 | 0.38 | 3.20 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | कार्य पूर्ण | |
| | | | किलेपार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 233 | सरस्वती मंदिर से भरी खार पहुंचमार्ग सहपुलिया 400 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.03.09 | 1.32 | 0.40 | 1.72 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | किलेपार | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | हिरू खपरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 234 | हीरू खपरी से किलेपार पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.10 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.52 | 2.78 | 8.30 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | हिरू खपरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 235 | सोनार तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 18.05.09 | 2.00 | 0.16 | 2.16 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | कार्य पूर्ण | |
| 46 | कसौदा | 501 | कसौदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 236 | बटराही धरसा पहुंच मार्ग सहपुलिया,1200 मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.67 | 1.30 | 4.97 | 3.61 | 0.94 | 4.56 | कार्य पूर्ण | |
| | | | कसौदा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 237 | रनचिरई खार पहुंचमार्ग सहपुलिया 1800 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.02.09 | 5.64 | 0.77 | 6.41 | 0.24 | 0.58 | 0.82 | कार्य पूर्ण | |
| | | | कसौदा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 238 | कसौदा से रनचिरई खार पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क लम्बाई 1.10 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.52 | 2.78 | 8.30 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | कसौदा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 239 | कसौदा से खपरी-ब पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.02 | 2.35 | 7.37 | | | | अप्रारंभ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|----------------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|----------|
| | | | हरणसिंधी | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | खपरीबखरिय T | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | भाटागांव आर | 214 | भाटागांव आर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 240 | हरनसिंधी धरसा पहुँच मार्ग सहपुलिया,800 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.05.08 | 3.38 | 0.83 | 4.21 | 3.12 | 0.84 | 3.96 | कार्य पूर्ण | |
| | | | भाटागांव आर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 241 | बोरवाय धरसा मार्ग पहुँच मार्ग सहपुलिया 600 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 1.88 | 0.42 | 2.30 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | कार्य पूर्ण | |
| | | | भाटागांव आर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 242 | बोरवाय धरसा पहुँचमार्ग सहपुलिया (2) 150 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 0.82 | 0.05 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | भाटागांव आर | गुण्डरदेही | 2009-10 | 243 | पैठु तालाब गहरीकरण 1 नग पचरीकरण 9623 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.83 | 1.03 | 8.86 | | | | | अप्रारंभ |
| 48 | रनचिरई | 412 | रनचिरई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 244 | छापर उपर तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7970 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.45 | 0.53 | 4.98 | 4.39 | 0.65 | 5.04 | कार्य पूर्ण | |
| | | | रनचिरई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 245 | रनचिरई नंगास भाटा से भैसबोड़ पहुँचमार्ग सहपुलिया 1550 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 5.84 | 0.76 | 6.60 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | रनचिरई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 246 | तुमरीखार पहुँच मार्ग सह पुलिया निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 2.21 | 0.03 | 2.24 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | रनचिरई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 247 | श्मशानघाट तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण मात्रा 7665 क्यू.मी एवं 1नग पचरी निर्माण | 05D-1 | J.P. | | 6.20 | 1.01 | 7.21 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | रनचिरई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 248 | तुमरीखार पहुँच मार्ग द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण लम्ब. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.68 | 5.20 | 7.88 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | रनचिरई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 249 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 4755 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 3.17 | 1.09 | 4.26 | | | | | अप्रारंभ |
| 49 | जरवाय | 373 | जरवाय | गुण्डरदेही | 2008-09 | 250 | बोरवाय पहुँच मार्ग सहपुलिया,1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 26.05.08 | 4.94 | 0.03 | 4.97 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | कार्य पूर्ण | |
| | | | जरवाय | गुण्डरदेही | 2009-10 | 251 | जरवाय से जोरातराई तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 1.00 कि.मी. 4 स्थान पर पाइप पुलिया पुलिया निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 3.10 | 9.41 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | जरवाय | गुण्डरदेही | 2009-10 | 252 | जरवाय से खोला पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.02 | 2.56 | 7.58 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | मासुल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 253 | मासुल से डोगीतराई पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 4.70 | 0.55 | 5.25 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | मासुल | गुण्डरदेही | 2009-10 | 254 | नया तालाब पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.02 | 2.56 | 7.58 | | | | अप्रारंभ | |
| 50 | जोरातरा ई | 453 | जोरातराई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 255 | सिंचाई बांध तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 9420 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.96 | 0.03 | 4.99 | 4.96 | 0.03 | 4.99 | कार्य पूर्ण | |
| | | | जोरातराई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 256 | पुरैना तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 3000 घन मी | 05D-1 | J.P. | 02.06.08 | 2.15 | 0.64 | 2.79 | 2.05 | 0.67 | 2.72 | कार्य पूर्ण | |
| | | | जोरातराई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 257 | नया तालाब गहरीकरण 10800 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.96 | 0.12 | 9.08 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | डोगीतराई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 258 | जोरातराई से श्मशानघाट पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.03 | 2.76 | 7.79 | | | | अप्रारंभ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | झोफरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 259 | झोफरा से मुन्देरा पहुचमार्ग पहुच मार्ग सहपुलिया 1200 मी. | 08R-1 | J.P. | 17.01.09 | 3.76 | 0.70 | 4.46 | 1.87 | 1.06 | 2.92 | कार्य पूर्ण |
| | | | झोफरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 260 | अबेंडकर तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 8947 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 30.01.09 | 5.74 | 2.80 | 8.54 | 3.02 | 0.94 | 3.96 | कार्य पूर्ण |
| | | | झोफरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 261 | झोफरा से उपर खार पहुँचमार्ग सहपुलिया 1300 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 4.42 | 1.04 | 5.46 | 1.55 | 0.56 | 2.11 | कार्य पूर्ण |
| | | | झोफरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | मुन्देरा | 323 | मुन्देरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 262 | श्मशान घाट तक पहुँच मार्ग सहपुलिया, 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.05.08 | 3.65 | 0.15 | 3.80 | 1.99 | 0.10 | 2.09 | कार्य पूर्ण |
| | | | मुन्देरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 263 | मुन्देरा से टेकापार पहुँचमार्ग सहपुलिया 1300 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.03.09 | 4.14 | 0.45 | 4.59 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | कार्य प्रगति पर |
| | | | मुन्देरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 264 | झोफरा खार पहुँचमार्ग मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 1.225 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.76 | 6.17 | 9.93 | | | | अप्रारंभ |
| | | | मुन्देरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 265 | बाग तराई पहुँचमार्ग मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 1.225 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.76 | 6.17 | 9.93 | | | | अप्रारंभ |
| 52 | खलारी | 213 | खलारी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 266 | बरबाधा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,4425 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 2.67 | 0.83 | 3.50 | 2.54 | 0.05 | 2.59 | कार्य पूर्ण |
| | | | खलारी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 267 | मुख्य सड़क से टेकापार बाट पहुचमार्ग सहपुलिया 630 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 1.97 | 0.63 | 2.60 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | कार्य पूर्ण |
| | | | खलारी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 268 | मुख्य मार्ग से मडियापार पहुँचमार्ग सहपुलिया 2250 मी. | 08R-1 | J.P. | 23.03.09 | 6.68 | 0.87 | 7.55 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | कार्य प्रगति पर |
| | | | खलारी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 269 | डिही से जामबाडी तक मिटटी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्ब. 0.700 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.71 | 2.81 | 7.52 | | | | अप्रारंभ |
| 53 | खुटेरी रंग | 237 | खुटेरी रंग | गुण्डरदेही | 2008-09 | 270 | पीपराही तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7350 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.18 | 0.72 | 4.90 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | कार्य पूर्ण |
| | | | खुटेरी (रंग) | गुण्डरदेही | 2008-09 | 271 | डोंगिया तालाब पार से नदी तक पहुँचमार्ग सहपुलिया 2000 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 6.27 | 0.81 | 7.07 | 5.02 | 0.68 | 5.70 | कार्य प्रगति पर |
| | | | खुटेरी (रंग) | गुण्डरदेही | 2009-10 | 272 | नाला से पिपराही बांध पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.20 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.03 | 3.30 | 9.33 | | | | अप्रारंभ |
| 54 | रेंगाकटेरा | 234 | रेंगाकटेरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 273 | रेंगाकटेरा से चन्दनबिरही पहुच मार्ग सहपुलिया,900 मी. | 08R-1 | J.P. | 15.05.08 | 4.58 | 0.42 | 5.00 | 1.72 | 0.15 | 1.87 | कार्य पूर्ण |
| | | | रेंगाकटेरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 274 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 11202 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 6.71 | 0.09 | 6.80 | | | | अप्रारंभ |
| | | | टेकापार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 275 | टेकापार से मुंदेरा पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 4.70 | 0.66 | 5.36 | 3.60 | 0.53 | 4.13 | कार्य पूर्ण |
| | | | टेकापार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 276 | चैनगंज से टेकापार पहुँच मार्ग (लंबाई 1.00 कि. मी.) | 08R-1 | J.P. | | 5.09 | 2.92 | 8.01 | | | | अप्रारंभ |
| 55 | चंदनबिरही | 261 | चंदनबिरही | गुण्डरदेही | 2008-09 | 277 | कोटेगॉव बाट बांध तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,9420 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.97 | 0.03 | 5.00 | 4.63 | 0.03 | 4.66 | कार्य पूर्ण |
| | | | चंदनबिरही | गुण्डरदेही | 2009-10 | 278 | कांदल सिचाई बांध गहरीकरण 12137 क्यू. मी. | 03D-1 | J.P. | | 0.10 | 7.41 | 7.51 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----|---------------|------------|---------|-----|--|-------|--------|----------|------|------|------|------|------|----------|-----------------|
| | | | चंदनबिरही | गुण्डरदेही | 2009-10 | 279 | पिपराही खार पहुँचमार्ग द्वितीय श्रेणी लम्ब. 1.20 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.87 | 5.67 | 8.54 | | | अप्रारंभ | |
| 56 | चिचलगोंदी | 213 | चिचलगोंदी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 280 | पुराना तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,5951 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.38 | 0.52 | 3.90 | 2.05 | 0.61 | 2.66 | कार्य पूर्ण |
| | | | चिचलगोंदी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 281 | गुहा चबुतरा से गौठान पहुँचमार्ग मिटटी मुरुम सड़क लम्ब. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.32 | 4.73 | 7.05 | | | | अप्रारंभ |
| | | | चिचलगोंदी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 282 | पुराना तालाब गहरीकरण 9166 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.46 | 0.10 | 7.56 | | | | अप्रारंभ |
| 57 | रौना | 155 | रौना | गुण्डरदेही | 2008-09 | 283 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,2580 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 1.62 | 0.72 | 2.34 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | कार्य पूर्ण |
| | | | रौना | गुण्डरदेही | 2008-09 | 284 | रौना से खैरबना पहुच मार्ग सहपुलिया 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 27.01.09 | 3.13 | 0.47 | 3.60 | 1.35 | 0.30 | 1.65 | कार्य प्रगति पर |
| | | | रौना | गुण्डरदेही | 2009-10 | 285 | पुराना तालाब गहरीकरण 1 नग पचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 5.04 | 1.86 | 6.90 | | | | अप्रारंभ |
| 58 | कान्दुल | 343 | कान्दुल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 286 | भाठा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 3210घन मी. | 05D-1 | J.P. | 06.05.08 | 1.93 | 0.72 | 2.65 | 1.61 | 0.68 | 2.30 | कार्य पूर्ण |
| | | | कान्दुल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 287 | दर्दी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6428 घन मी | 05D-1 | J.P. | 22.05.08 | 3.77 | 0.85 | 4.62 | 3.14 | 0.91 | 4.05 | कार्य पूर्ण |
| | | | कान्दुल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 288 | कांदुल से नवागांव बाट होते हुए रेहची पहुँचमार्ग सहपुलिया 1800 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.03.09 | 5.74 | 0.96 | 6.70 | 6.27 | 0.61 | 6.88 | कार्य प्रगति पर |
| | | | कान्दुल | गुण्डरदेही | 2009-10 | 289 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | अप्रारंभ |
| 59 | अर्जुनी टिकरी | 285 | अर्जुनी टिकरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 290 | शीतला तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7350 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.05.08 | 4.23 | 0.72 | 4.95 | 1.75 | 0.79 | 2.54 | कार्य पूर्ण |
| | | | अर्जुनी टिकरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 291 | अर्जुनी टिकरी से कांदुल तक मिटटी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्ब. 0.900 कि. | 08R-1 | J.P. | | 6.05 | 3.50 | 9.55 | | | | अप्रारंभ |
| | अर्जुन्दा | 442 | अर्जुन्दा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 292 | मोचीपारा से छितका तालाब पहुच मार्ग सहपुलिया,900 मी. | 08R-1 | J.P. | 26.05.08 | 3.15 | 1.07 | 4.22 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | कार्य पूर्ण |
| | | | अर्जुन्दा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 293 | शासकीय उद्यान रोपणी फलदार-आम, जामुन, कटहल एवं शोभायामान-गुलमोहर, अशोक, कमलताश एवं करंज | 02P-1 | Harti. | | 3.08 | 2.08 | 5.16 | | | | |
| 60 | बोरगहन | 253 | बोरगहन | गुण्डरदेही | 2008-09 | 294 | डबरी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,4500 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 30.04.08 | 2.68 | 0.72 | 3.40 | 1.65 | 0.79 | 2.45 | कार्य पूर्ण |
| | | | बोरगहन | गुण्डरदेही | 2008-09 | 295 | बोरगहन से परसतराई धरसा सड़क पहुचमार्ग सहपुलिया 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 3.13 | 0.67 | 3.80 | 2.79 | 0.58 | 3.37 | कार्य पूर्ण |
| | | | बोरगहन | गुण्डरदेही | 2008-09 | 296 | मुख्य मार्ग से श्मशानघाट तक पहुँचमार्ग सह बैठक चबूतरा निर्माण 1750 मी. | 08R-1 | J.P. | 04.03.09 | 5.78 | 1.93 | 7.71 | 3.11 | 1.92 | 5.03 | कार्य प्रगति पर |
| | | | बोरगहन | गुण्डरदेही | 2009-10 | 297 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----|---------|------------|---------|-----|---|-------|-------|----------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|
| | | | बोरगहन | गुण्डरदेही | 2009-10 | 298 | बोरगहन से चितावर धरसा तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.525 कि.मी. एवं 3 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 3.54 | 2.32 | 5.86 | | | | अप्रारंभ |
| | | | बोरगहन | गुण्डरदेही | 2009-10 | 299 | बोरगहन से हडगहन पहुँच मार्ग सह पुलिया मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.225 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.17 | 3.55 | 9.72 | | | | अप्रारंभ |
| 61 | परसतराई | 387 | परसतराई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 300 | परसतराई से कांदुल धरसा पहुँचमार्ग सहपुलिया 1300 मी. | 08R-1 | J.P. | 14.02.09 | 3.22 | 0.95 | 4.17 | 3.14 | 0.41 | 3.55 | कार्य प्रगति पर |
| | | | परसतराई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 301 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | अप्रारंभ |
| | | | परना | गुण्डरदेही | 2008-09 | 302 | धीना सरहद पहुँच मार्ग सहपुलिया,800 मी. | 08R-1 | J.P. | 21.05.08 | 4.67 | 0.33 | 5.00 | 2.37 | 0.45 | 2.82 | कार्य पूर्ण |
| | | | परना | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | परसवानी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 303 | गौठान से परना धरसा पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 1.10 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.22 | 5.54 | 8.76 | | | | अप्रारंभ |
| 62 | रेंहची | 310 | रेंहची | गुण्डरदेही | 2008-09 | 304 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 8800 घन मी | 05D-1 | J.P. | 26.02.09 | 4.14 | 0.85 | 5.00 | 1.93 | 0.90 | 2.83 | कार्य पूर्ण |
| | | | रेंहची | गुण्डरदेही | 2008-09 | 305 | रेंहची से खपरी धरसा पहुँचमार्ग सहपुलिया 2000 मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.27 | 0.81 | 7.07 | 5.76 | 0.60 | 6.36 | कार्य प्रगति पर |
| | | | रेंहची | गुण्डरदेही | 2009-10 | 306 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | अप्रारंभ |
| | | | झींका | गुण्डरदेही | 2008-09 | 307 | निश्तारी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 5730 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 29.04.08 | 3.33 | 0.72 | 4.05 | 2.74 | 0.78 | 3.52 | कार्य पूर्ण |
| | | | झींका | गुण्डरदेही | 2008-09 | 308 | झींका से परना मार्ग निर्माण एवं पुलिया | 08R-1 | RES-D | 20.05.08 | 16.23 | 9.32 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | झींका | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | खपरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 309 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | अप्रारंभ |
| 63 | कोटगांव | 209 | कोटगांव | गुण्डरदेही | 2008-09 | 310 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7350 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.05.08 | 4.23 | 0.72 | 4.95 | 2.63 | 0.04 | 2.66 | कार्य पूर्ण |
| | | | कोटगांव | गुण्डरदेही | 2009-10 | 311 | गांव से लिमाही धरसा तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 0.870 कि.मी. सह 8 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 5.77 | 3.76 | 9.53 | | | | अप्रारंभ |
| | | | कोटगांव | गुण्डरदेही | 2009-10 | 312 | पड़ाव धरसा पहुँच मार्ग (लंबाई 0.500 कि.मी.) | 08R-1 | J.P. | | 2.52 | 1.50 | 4.02 | | | | अप्रारंभ |
| 64 | सनौद | 226 | सनौद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 313 | सरार तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | अप्रारंभ |
| | | | नवागांव | गुण्डरदेही | 2008-09 | 314 | मुख्य मार्ग से नदी तक पहुँचमार्ग सहपुलिया 1600 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 3.98 | 0.54 | 4.52 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | कार्य पूर्ण |
| | | | नवागांव | गुण्डरदेही | 2009-10 | 315 | गौठान तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6413 क्यू. मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|--------------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--|
| | | | नवागांव | गुण्डरदेही | 2009-10 | 316 | रेंहची बाट ता. धरसा तक मिटटी मुरुम सडक सहपुलिया लम्ब. 0.950 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.38 | 3.53 | 9.91 | | | | अप्रारंभ | |
| 65 | खेरुद | 359 | खेरुद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 317 | मुख्य मार्ग से पूसा धरसा तक मटटी मुरुम सडक सहपुलिया लम्ब. 0.975 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.44 | 3.44 | 9.88 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | खुटेरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 318 | दर्सी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7350 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 22.05.08 | 4.21 | 0.72 | 4.93 | 1.94 | 0.73 | 2.67 | कार्य पूर्ण | |
| | | | खुटेरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 319 | मुख्य सडक से भर्री धरसा पहुँचमार्ग सहपुलिया 1400 मी. | 08R-1 | J.P. | 03.03.09 | 4.39 | 0.66 | 5.04 | 3.39 | 0.51 | 3.90 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | खुटेरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | कोड़ेवा | 415 | कोड़ेवा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 320 | कोड़ेवा से परना पहुँच मार्ग सहपुलिया,800 मी. भाग 1 | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.09 | 0.38 | 4.47 | 3.94 | 0.26 | 4.20 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | कोड़ेवा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 321 | कोड़ेवा से परना पहुँचमार्ग सहपुलिया भाग 2 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 24.03.09 | 4.52 | 0.54 | 5.06 | 1.46 | 0.20 | 1.67 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | कोड़ेवा | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | धनगांव | गुण्डरदेही | 2008-09 | 322 | डबरी से धरसा पहुँचमार्ग सहपुलिया 1200 मी. | 08R-1 | J.P. | 17.03.09 | 3.61 | 0.49 | 4.10 | 3.20 | 0.20 | 3.40 | कार्य पूर्ण | |
| | | | धनगांव | गुण्डरदेही | 2009-10 | 323 | डबरी से धरसा तक मिटटी मुरुम सडक सहपुलिया लम्बाई 1.0 किमी | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 2.76 | 9.07 | | | | अप्रारंभ | |
| 67 | डुन्देरा | 302 | डुन्देरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 324 | बाजार तक पहुँच मार्ग सहपुलिया,600 मी. | 08R-1 | J.P. | 21.05.08 | 3.07 | 0.28 | 3.35 | 1.23 | 0.24 | 1.47 | कार्य पूर्ण | |
| | | | डुन्देरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 325 | डूण्डेरा से श्मशानघाट पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सडक ल. 0.800 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.03 | 2.42 | 6.45 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | डुन्देरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 326 | डुण्डेरा से श्मशानघाट द्वितीय श्रेणी (लंबाई 0.800 कि.मी.) | 08R-1 | J.P. | | 4.14 | 2.64 | 6.78 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | डुन्देरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 327 | डुण्डेरा से चौरेल धरसा तक मिटटी मुरुम सडक सहपुलिया लम्बाई 0.800 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.23 | 2.23 | 6.46 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | लासाटोला | गुण्डरदेही | 2008-09 | 328 | श्मशानघाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 350 मी. | 08R-1 | J.P. | 11.02.09 | 1.23 | 0.42 | 1.65 | 0.72 | 0.25 | 0.97 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | लासाटोला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 329 | लासाटोला से भर्री पहुँचमार्ग सहपुलिया | 08R-1 | J.P. | 25.05.09 | 1.97 | 0.03 | 2.00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | कार्य प्रगति पर | |
| 68 | नवागांव (डु) | 198 | नवागांव (डु) | गुण्डरदेही | 2008-09 | 330 | दर्सीतालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 4590 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 20.05.08 | 2.68 | 0.72 | 3.40 | 1.97 | 0.33 | 2.30 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | नवागांव | गुण्डरदेही | 2008-09 | 331 | डोंगिया भर्री पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 30.03.09 | 5.50 | 0.57 | 6.07 | 4.59 | 0.47 | 5.06 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | नवागांव | गुण्डरदेही | 2009-10 | 332 | बड़े तालाब गहरीकरण मात्रा 9150 क्यू. मी. सडक 1 नग पचरीकरण | 05D-1 | J.P. | | 7.28 | 1.03 | 8.31 | | | | अप्रारंभ | |
| 69 | बासीन | 197 | बासीन | गुण्डरदेही | 2008-09 | 333 | डबरी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6578 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 3.82 | 0.85 | 4.67 | 3.43 | 0.92 | 4.35 | कार्य पूर्ण | |
| | | | बासीन | गुण्डरदेही | 2008-09 | 334 | आबादी पारा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण व दीवाल निर्माण 5505 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 09.04.09 | 3.61 | 1.39 | 5.00 | 2.59 | 0.72 | 3.31 | कार्य पूर्ण | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----|---------|------------|---------|-----|---|-------|-------|--|----------|------|-------|------|------|------|------|-----------------|----------|
| | | | बासीन | गुण्डरदेही | 2008-09 | 335 | पिरिद डायवर्सन स्कीम में कुकरी नाला के पास पोटेक्शन कार्य एक्काडवट एवं मुख्य नहर एवं रोड के पास तथा मुख्य माइनर नहर का रिपेयर कार्य | 05S-1 | WRD-K | | 25.91 | 9.04 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | बासीन | गुण्डरदेही | 2009-10 | 336 | भरीखार पहुँचमार्ग सहपुलिया | 08R-1 | | | 25.05.09 | 7.65 | 1.90 | 9.55 | 0.73 | 0.04 | 0.76 | कार्य प्रगति पर | |
| 70 | पिरीद | 339 | पिरीद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 337 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 5076 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | 09.05.08 | 3.03 | 0.83 | 3.86 | 2.33 | 0.84 | 3.17 | कार्य पूर्ण | |
| | | | पिरीद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 338 | पिरीद से परसदा पहुँचमार्ग सहपुलिया 2700 मी. | 08R-1 | J.P. | | 15.03.09 | 7.70 | 0.74 | 8.44 | 3.55 | 0.30 | 3.85 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | पिरीद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 339 | पिरीद से कुरदी धरसा तक मिटटी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | | 6.31 | 2.64 | 8.95 | | | | | |
| | | | पिरीद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 340 | भेंगारी से कुरदी तक मिटटी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | | 6.31 | 2.81 | 9.12 | | | | | |
| | | | भेंगारी | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | कुरदी | 252 | कुरदी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 341 | श्मशान घाट तक पहुँच मार्ग सहपुलिया,700 मी. | 08R-1 | J.P. | | 14.05.08 | 3.58 | 0.33 | 3.91 | 2.64 | 0.23 | 2.87 | कार्य पूर्ण | |
| | | | कुरदी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 342 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण एवं विस्तार 5505 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | 17.02.09 | 3.31 | 0.98 | 4.29 | 2.70 | 0.38 | 3.08 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | कुरदी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 343 | कछार खार तक मिटटी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 0.450 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | | 2.86 | 1.46 | 4.32 | | | | | अप्रारंभ |
| 72 | चौरैल | 211 | चौरैल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 344 | डीही पारा चौरैल से बांध तालाब नीचे से पहुँच मार्ग सहपुलिया,900 मी. | 08R-1 | J.P. | | 15.05.08 | 4.58 | 0.42 | 5.00 | 1.54 | 0.03 | 1.56 | कार्य पूर्ण | |
| | | | चौरैल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 345 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6412 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | | 4.02 | 0.86 | 4.88 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | चौरैल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 346 | बाउली तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 3060 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | 16.03.09 | 1.66 | 1.12 | 2.78 | 1.64 | 0.02 | 1.66 | कार्य पूर्ण | |
| | | | चौरैल | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | कोंगनी | 261 | कोंगनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 347 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 5460 घन मी | 05D-1 | J.P. | | 02.06.08 | 3.16 | 0.72 | 3.88 | 0.68 | 0.04 | 0.72 | कार्य पूर्ण | |
| | | | कोंगनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 348 | कोंगनी से मोहलाई खार पहुँचमार्ग सहपुलिया 1200 मी. | 08R-1 | J.P. | | 16.02.09 | 3.31 | 0.52 | 3.83 | 3.31 | 0.49 | 3.79 | कार्य पूर्ण | |
| | | | कोंगनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 349 | मुख्य सड़क से इंदिरा ग्राम गंगा तक मुरमीकृत सड़क मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0. 500 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | | 2.52 | 1.56 | 4.08 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | मोहलाई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 350 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 4612 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | 16.02.09 | 2.51 | 1.76 | 4.27 | 2.58 | 1.75 | 4.33 | कार्य पूर्ण | |
| | | | मोहलाई | गुण्डरदेही | 2008-09 | 351 | मोहलाई से कमरौद खार पहुँच मार्ग सहपुलिया, 600मी. | 08R-1 | J.P. | | 12.05.08 | 3.16 | 0.72 | 3.88 | 1.66 | 0.36 | 2.02 | कार्य पूर्ण | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----|---------|------------|---------|-----|---|--------|-------|----------|------|------|-------|------|------|------|-----------------|----------|
| | | | मोहलाई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 352 | मोहलाई से नदी होते हुए कबीर घाट तक पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.02 | 2.66 | 7.68 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | मोहलाई | गुण्डरदेही | 2009-10 | 353 | मोहलाई से नदी होते हुए कबीरघाट तक पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.10 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.09 | 2.81 | 7.90 | | | | | अप्रारंभ |
| 74 | कमरौद | 261 | कमरौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 354 | बस्ती से सुन्दरा बाट पहुँच मार्ग सहपुलिया,900 मी. | 08R-1 | J.P. | 14.05.08 | 4.58 | 0.42 | 5.00 | 4.15 | 0.33 | 4.48 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | कमरौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 355 | कमरौद से सांकराी पहुचमार्ग सहपुलिया 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 17.03.09 | 3.13 | 0.58 | 3.71 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | कमरौद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 356 | शीतला से अरौद बाट पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 0.700 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 1.57 | 3.32 | 4.89 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | कमरौद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 357 | शंकर साहू के घर के पास से भरीखार तक मुरमीकृत सड़क निर्माण मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.500 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.52 | 1.56 | 4.08 | | | | अप्रारंभ | |
| 75 | सांकड़ी | 174 | सांकड़ी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 358 | हनुमान मंदिर से मोहलाई धरसा पहुँच मार्ग सहपुलिया,850 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.35 | 0.40 | 4.75 | 3.42 | 0.06 | 3.48 | कार्य पूर्ण | |
| | | | सांकड़ी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 359 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 3459 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 09.03.09 | 2.51 | 1.80 | 4.31 | 2.47 | 0.92 | 3.39 | कार्य पूर्ण | |
| | | | सांकड़ी | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | पैरी | 356 | पैरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 360 | कृषि भूमि तक पहुँच मार्ग सहपुलिया,900 मी. | 08R-1 | J.P. | 26.05.08 | 4.58 | 0.42 | 5.00 | 2.43 | 0.37 | 2.79 | कार्य पूर्ण | |
| | | | पैरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 361 | बाहरा से आश्रम पहुँचमार्ग सहपुलिया 600 मी. | 08R-1 | J.P. | 17.02.09 | 2.20 | 0.43 | 2.63 | 2.04 | 0.30 | 2.34 | कार्य पूर्ण | |
| | | | पैरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 362 | आश्रम रोड से मुख्य सड़क तक मिट्टी एवं मुरमीकरण ल. 1.30 किमी. | 08R-1 | J.P. | | 6.53 | 3.31 | 9.84 | | | | अप्रारंभ | |
| 77 | सिकोसा | 611 | सिकोसा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 363 | बस स्टैंड तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7102.50घनमी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.15 | 0.86 | 5.00 | 2.36 | 0.90 | 3.25 | कार्य पूर्ण | |
| | | | सिकोसा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 364 | नक्टा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6412 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.02.09 | 4.03 | 0.86 | 4.88 | 3.48 | 0.80 | 4.28 | कार्य पूर्ण | |
| | | | सिकोसा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 365 | सिकोसा नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग | 05S-1 | Irr.T | | 9.75 | 3.62 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | सिकोसा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 366 | धोबिया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7710 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 4.62 | 0.27 | 4.89 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | सिकोसा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 367 | सिकोसा से दनिया (लंबाई 1.00 कि.मी.) | W.B.M. | J.P. | | 6.03 | 3.81 | 9.84 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | मन्होरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | लिमोरा | 229 | लिमोरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 368 | मुख्य मार्ग से श्मशानघाट पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 06.04.09 | 5.50 | 0.78 | 6.28 | 2.82 | 0.60 | 3.42 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | लिमोरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 369 | बड़े तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 4470घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 2.61 | 0.64 | 3.26 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | कार्य पूर्ण | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|----------|------------|---------|-----|---|--------|--------|----------|-------|------|-------|------|------|------|----------|-----------------|
| | | | लिमोरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 370 | तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग 4695 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 3.17 | 1.46 | 4.63 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | लिमोरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 371 | मेन रोड से पंप हाउस होते हुए सनौद सड़क तक मिट्टी मुरुम सड़क (लंबाई 1.00 कि.मी.) | 08R-1 | J.P. | | 5.10 | 2.88 | 7.98 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | मडियापार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 372 | स्कूल तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 1838 घन मी | 05D-1 | J.P. | 02.06.08 | 1.14 | 0.40 | 1.54 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | | कार्य पूर्ण |
| | | | मडियापार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 373 | आबादी पारा से परीया होते हुए खल्लारी सड़क पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 09.02.09 | 5.50 | 0.78 | 6.28 | 4.68 | 0.60 | 5.28 | | कार्य प्रगति पर |
| | | | मडियापार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 374 | मडियापार से राजा तालाब पहुँचमार्ग सहपुलिया | 08R-1 | J.P. | 18.05.09 | 2.81 | 0.21 | 3.02 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | | कार्य प्रगति पर |
| 79 | ईरागुडा | 304 | ईरागुडा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 375 | बांध तालाब गेट क पास तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7350 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 03.05.08 | 4.18 | 0.69 | 4.87 | 4.47 | 0.02 | 4.49 | | कार्य पूर्ण |
| | | | ईरागुडा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 376 | मटासी खार तक पहुचमार्ग सहपुलिया 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 3.13 | 0.47 | 3.60 | 1.66 | 0.06 | 1.72 | | कार्य प्रगति पर |
| | | | ईरागुडा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 377 | ईरागुडा से मडियापार डब्ल्यू.बी.एम. सड़क (लंबाई 1.00 कि.मी.) | W.B.M. | J.P. | | 6.02 | 3.82 | 9.84 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | ईरागुडा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 378 | लिमोरा माईनर का जीर्णोद्धार लंबाई 7.64 किमी | 05S-1 | Irr.T | | 11.70 | 5.79 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 80 | चारभांठा | 392 | चारभांठा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 379 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 4470घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 2.61 | 0.72 | 3.33 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | | कार्य पूर्ण |
| | | | चारभांठा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 380 | पौध रोपण तैयारी कार्य | 02P-1 | Harti. | | 3.65 | 1.38 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | चारभांठा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 381 | स्टाप डेम के उपर डबरी गहरीकरण मात्रा 3665 क्यू.मी. 1 नग पचरी निर्माण | 05D-1 | J.P. | | 2.88 | 1.47 | 4.35 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | चारभांठा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 382 | श्मशानघाट तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 0.900 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.06 | 3.76 | 9.82 | | | | | |
| | | | भोथीपार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 383 | भोथीपार से दनिया पहुँचमार्ग सहपुलिया 1400 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 4.39 | 1.07 | 5.45 | 3.50 | 0.02 | 3.52 | | कार्य पूर्ण |
| | | | भोथीपार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 384 | ठाकुर देव तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 0.900 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.06 | 3.73 | 9.79 | | | | | |
| | | | भोथीपार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 385 | बंधिया खार से बाहराखार पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क ल. 0.900 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.53 | 2.59 | 7.12 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | पिनकापार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 386 | पिनकापार से दनिया पहुच मार्ग सहपुलिया 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.01.09 | 3.13 | 0.99 | 4.12 | 2.47 | 0.83 | 3.30 | | कार्य पूर्ण |
| | | | पिनकापार | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | कलंगपुर | 325 | कलंगपुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 387 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7103 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 13.05.08 | 4.14 | 0.86 | 5.00 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | | कार्य पूर्ण |
| | | | कलंगपुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 388 | दर्री तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 5505 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.02.09 | 3.88 | 0.41 | 4.29 | 2.19 | 0.77 | 2.96 | | कार्य पूर्ण |
| | | | कलंगपुर | गुण्डरदेही | 2009-10 | 389 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|--------------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-------------|--|-----------------|
| 82 | खुटेरी (भट.) | 378 | खुटेरी (भट.) | गुण्डरदेही | 2008-09 | 390 | नया तालाब निर्माण 7162 घन मी. | 01T-1 | J.P. | 09.03.09 | 4.28 | 0.16 | 4.44 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | कार्य पूर्ण | | |
| | | | खुटेरी (भट.) | गुण्डरदेही | 2009-10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | भटगांव | गुण्डरदेही | 2008-09 | 391 | भटगाँव से फूण्डा खार पहुंच मार्ग सहपुलिया,400 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 2.88 | 0.42 | 3.30 | 2.25 | 0.20 | 2.45 | | | कार्य प्रगति पर |
| | | | भटगांव | गुण्डरदेही | 2009-10 | 392 | भटगाँव से धरसा खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण लम्बाई 0.700 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.71 | 2.85 | 7.56 | | | | | | अप्रारंभ |
| 83 | पेण्डी | 205 | पेण्डीरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 393 | बडे तालाब तक पहुंच मार्ग सहपुलिया,500 मी. | 08R-1 | J.P. | 21.05.08 | 2.89 | 0.42 | 3.31 | 1.66 | 0.17 | 1.82 | | | कार्य प्रगति पर |
| | | | पेण्डी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 394 | कन्हार खार पहुँचमार्ग सहपुलिया 4775 मी. | 08R-1 | J.P. | 05.03.09 | 1.49 | 1.00 | 2.49 | 1.44 | 0.51 | 1.95 | | | कार्य प्रगति पर |
| | | | पेण्डी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 395 | शीतला तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण व दीवाल निर्माण | 05D-1 | | 25.05.09 | 3.38 | 0.73 | 4.11 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | | | कार्य प्रगति पर |
| | | | पेण्डी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 396 | पैटु से फूण्डा तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया निर्माण ल. 0.600 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.03 | 2.31 | 6.34 | | | | | | अप्रारंभ |
| 84 | अचौद | 341 | अचौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 397 | नक्टा तालाब गहरीकरण सह पचरीकरण, 7103 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 22.05.08 | 4.14 | 0.86 | 5.00 | 3.27 | 0.90 | 4.18 | | | कार्य पूर्ण |
| | | | अचौद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 398 | पाताल तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | | | अप्रारंभ |
| | | | बोरगहन | गुण्डरदेही | 2009-10 | 399 | कन्हार खार तालाब गहरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | | | अप्रारंभ |
| | | | बोरगहन | गुण्डरदेही | 2009-10 | 400 | शमशानघाट तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 0.900 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.04 | 3.27 | 9.31 | | | | | | |
| 85 | बोदल | 346 | बोदल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 401 | डबरी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7440 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.05.08 | 4.23 | 0.75 | 4.98 | 2.93 | 0.76 | 3.69 | | | कार्य पूर्ण |
| | | | बोदल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 402 | आबादी पारा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण व दीवाल निर्माण 5505 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 23.03.09 | 3.63 | 1.37 | 5.00 | 3.10 | 0.04 | 3.13 | | | कार्य प्रगति पर |
| | | | बोदल | गुण्डरदेही | 2009-10 | 403 | नहर से डबरी मट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्ब. 0.900 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.05 | 3.50 | 9.55 | | | | | | अप्रारंभ |
| | | | कुथरेल | गुण्डरदेही | 2008-09 | 404 | कुथरेल धरसा से खेत तक पहुंच मार्ग सहपुलिया 550 मी. | 08R-1 | J.P. | 27.01.09 | 1.72 | 0.41 | 2.13 | 1.89 | 0.07 | 1.96 | | | कार्य प्रगति पर |
| | | | कुथरेल | गुण्डरदेही | 2009-10 | 405 | मरजात बांधा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण | 05D-1 | | 25.05.09 | 3.38 | 0.73 | 4.11 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | | | कार्य प्रगति पर |
| | | | बोदल | गुण्डरदेही | 2009-10 | 406 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6413 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 1.84 | 3.75 | 5.59 | | | | | | अप्रारंभ |
| 86 | रजोली | 345 | रजोली | गुण्डरदेही | 2008-09 | 407 | बांधा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6222 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.74 | 0.53 | 4.27 | 3.52 | 0.68 | 4.20 | | | कार्य पूर्ण |
| | | | रजोली | गुण्डरदेही | 2008-09 | 408 | नहर नीचे तालाब से रीवा गहन पहुंचमार्ग सहपुलिया 1200 मी. | 08R-1 | J.P. | 20.01.09 | 3.76 | 0.70 | 4.46 | 3.70 | 0.56 | 4.26 | | | कार्य पूर्ण |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|------------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-------------|-----------------|
| | | | रजोली | गुण्डरदेही | 2008-09 | 409 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7755 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.02.09 | 4.72 | 0.20 | 4.92 | 4.36 | 0.08 | 4.44 | कार्य पूर्ण | |
| | | | रजोली | गुण्डरदेही | 2009-10 | 410 | बांधा तालाब से कजराबांधा खार तक मिट्टी सड़क सहपुलिया लम्ब. 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.73 | 2.66 | 7.39 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | रजोली | गुण्डरदेही | 2009-10 | 411 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 13910 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.50 | 1.25 | 9.75 | | | | | अप्रारंभ |
| 87 | मोखा | 309 | मोखा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 412 | बांध नीचे से खार पहुँच मार्ग सहपुलिया,1100 मी. | 08R-1 | J.P. | 29.04.08 | 4.71 | 0.13 | 4.84 | 4.12 | 0.04 | 4.16 | | कार्य पूर्ण |
| | | | मोखा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 413 | गौठान समतलीकरण 4572 घन मी. | 09G-1 | J.P. | 16.02.09 | 0.77 | 0.02 | 0.79 | 0.60 | 0.04 | 0.64 | | कार्य पूर्ण |
| | | | मोखा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 414 | स्टाप डेम गहरीकरण 7282 घन मी. | 01C-1 | J.P. | 09.04.09 | 4.38 | 0.14 | 4.52 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | | कार्य प्रगति पर |
| | | | मोखा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 415 | गांव तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 14044 क्यू मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.56 | 1.25 | 9.81 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | मोखा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 416 | गांव तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 12.05.09 | 3.66 | 0.16 | 3.82 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | | कार्य पूर्ण |
| | | | कुम्हली | गुण्डरदेही | 2008-09 | 417 | नया तालाब नीचे से खार पहुँचमार्ग सहपुलिया 1100 मी. | 08R-1 | J.P. | 17.02.09 | 3.68 | 0.69 | 4.37 | 3.12 | 0.55 | 3.67 | | कार्य प्रगति पर |
| | | | कुम्हली | गुण्डरदेही | 2009-10 | 418 | खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया भाग-1 लम्ब. 1.2 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.33 | 3.06 | 9.39 | | | | | अप्रारंभ |
| 88 | परसदा मोखा | 235 | परसदा मो. | गुण्डरदेही | 2008-09 | 419 | भूतहा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 7747 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 19.04.08 | 4.34 | 0.53 | 4.87 | 3.61 | 1.07 | 4.68 | | कार्य पूर्ण |
| | | | परसदा मो. | गुण्डरदेही | 2008-09 | 420 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6292 घन मी | 05D-1 | J.P. | 02.06.08 | 3.81 | 1.18 | 4.99 | 3.31 | 0.99 | 4.30 | | कार्य पूर्ण |
| | | | परसदा मो. | गुण्डरदेही | 2008-09 | 421 | नया तालाब गहरीकरण, विस्तारीकरण सहपचरीकरण 4725 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.02.09 | 2.88 | 1.92 | 4.80 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | | कार्य पूर्ण |
| | | | परसदा मो. | गुण्डरदेही | 2009-10 | 422 | तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 3.09 | 0.03 | 3.12 | 0.29 | 0.79 | 1.08 | | कार्य प्रगति पर |
| | | | परसदा मो. | गुण्डरदेही | 2009-10 | 423 | भुसरंगा खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 0.800 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 4.23 | 2.23 | 6.46 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | परसदा मो. | गुण्डरदेही | 2009-10 | 424 | परसदा टार बांध गहरीकरण 15947 क्यू.मी. | 03D-1 | J.P. | | 9.72 | 0.13 | 9.85 | | | | | अप्रारंभ |
| 89 | कजराबांधा II | 399 | कजरा बांधा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 425 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6355 घन मी | 05D-1 | J.P. | 01.06.08 | 3.59 | 0.53 | 4.12 | 3.34 | 0.69 | 4.03 | | कार्य पूर्ण |
| | | | कजराबांधा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 426 | श्मशान घाट से धनहा खेत पहुँचमार्ग सहपुलिया 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 11.02.09 | 3.60 | 0.40 | 4.00 | 3.59 | 0.41 | 4.00 | | कार्य पूर्ण |
| | | | कजराबांधा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 427 | नया तालाब से श्मशान घाट पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.30 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.53 | 3.31 | 9.84 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | चाराचार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 428 | शीतला तालाब गहरीकरण 11340 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.06 | 2.45 | 9.51 | 7.36 | 2.08 | 9.44 | | कार्य पूर्ण |
| | | | चाराचार | गुण्डरदेही | 2008-09 | 429 | अकोल डबरी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7712 घन मी | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.32 | 0.53 | 4.85 | 4.11 | 0.69 | 4.80 | | कार्य पूर्ण |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|---------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------------|
| | | | चाराचार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 430 | चाराचार से पायला प्रथम श्रेणी सड़क निर्माण (लंबाई 1.00 कि.मी.) | 08R-1 | J.P. | | 5.72 | 3.42 | 9.14 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | चाराचार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 431 | छुहिया तालाब गहरीकरण 9623 क्यू.मी 1 नग पचरी निर्माण | 05D-1 | J.P. | | 7.83 | 1.03 | 8.86 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | चाराचार | गुण्डरदेही | 2009-10 | 432 | शीतला तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 2.63 | 0.07 | 2.70 | 2.60 | 0.02 | 2.62 | | कार्य पूर्ण |
| 90 | बरबसपुर | 229 | बरबसपुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 433 | शासकीय तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 5387 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.09 | 0.53 | 3.62 | 2.67 | 0.64 | 3.31 | | कार्य पूर्ण |
| | | | बरबसपुर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 434 | बरबसपुर से खपरी पहुँचमार्ग सहपुलिया 2000 मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.60 | 0.79 | 6.38 | 4.45 | 0.60 | 5.05 | | कार्य प्रगति पर |
| | | | बरबसपुर | गुण्डरदेही | 2009-10 | 435 | बांधा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 13978 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.52 | 1.25 | 9.77 | | | | | अप्रारंभ |
| 91 | खपरी (ब) | 225 | खपरी ब | गुण्डरदेही | 2008-09 | 436 | श्मशान घाट तक पहुँच मार्ग सहपुलिया,300 मी. | 08R-1 | J.P. | 05.05.08 | 2.24 | 0.40 | 2.64 | 1.15 | 0.63 | 1.78 | | कार्य पूर्ण |
| | | | खपरी ब | गुण्डरदेही | 2008-09 | 437 | नया तालाब निर्माण 7162 घन मी. | 01T-1 | J.P. | 10.02.09 | 4.28 | 0.16 | 4.44 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | | कार्य पूर्ण |
| | | | खपरी ब | गुण्डरदेही | 2009-10 | 438 | खपरी से श्मशानघाट तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.300 कि.मी. एवं 1 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 2.01 | 1.35 | 3.36 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | फुण्डा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 439 | पैदू तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 6428 घन मी | 05D-1 | J.P. | 26.05.08 | 3.77 | 0.85 | 4.62 | 1.55 | 0.94 | 2.49 | | कार्य पूर्ण |
| | | | फुण्डा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 440 | मुख्य मार्ग से नया सड़क निर्माण पहुचमार्ग सहपुलिया 650 मी. | 08R-1 | J.P. | 25.01.09 | 2.02 | 0.54 | 2.56 | 1.33 | 0.41 | 1.74 | | कार्य पूर्ण |
| | | | फुण्डा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 441 | गजमर्ग पहुँच मार्ग (लंबाई 0.450 कि.मी.) | 08R-1 | J.P. | | 2.26 | 1.20 | 3.46 | | | | | अप्रारंभ |
| 92 | सरंखा | 263 | सरंखा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 442 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7410 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | 3.93 | 1.06 | 4.99 | 3.72 | 0.82 | 4.54 | | कार्य पूर्ण |
| | | | सरंखा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 443 | श्मशान घाट तक पहुँच मार्ग सहपुलिया, 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 19.05.08 | 4.44 | 0.52 | 4.96 | 3.46 | 0.95 | 4.40 | | कार्य पूर्ण |
| | | | सरंखा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 444 | भरीखार पहुँचमार्ग सहपुलिया 1000 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.02.09 | 3.67 | 0.47 | 4.14 | 3.61 | 0.44 | 4.04 | | कार्य पूर्ण |
| | | | सरंखा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 445 | भरीखार पहुँचमार्ग सहपुलिया भाग 2 300 मी. | 08R-1 | J.P. | 23.03.09 | 1.14 | 0.07 | 1.21 | 1.20 | 0.03 | 1.23 | | कार्य पूर्ण |
| | | | पायला | गुण्डरदेही | 2008-09 | 446 | डबरी गहरीकरण 4425 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.02.09 | 2.62 | 1.28 | 3.90 | 2.08 | 0.17 | 2.24 | | कार्य पूर्ण |
| | | | पायला | गुण्डरदेही | 2009-10 | 447 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 13855 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.54 | 1.25 | 9.79 | | | | | अप्रारंभ |
| 93 | दनिया | 254 | दनिया | गुण्डरदेही | 2008-09 | 448 | श्मशानघाट होते हुए बड़े नाला तक पहुँचमार्ग सहपुलिया 1800 मी. | 08R-1 | J.P. | 24.02.09 | 6.60 | 0.80 | 7.40 | 5.66 | 0.69 | 6.36 | | कार्य प्रगति पर |
| | | | दनिया | गुण्डरदेही | 2009-10 | 449 | दनिया जलाशय के नीचे से सरंखा उलट तक मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.700 कि.मी. एवं 2 स्थान पर पाईप पुलिया निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 4.41 | 2.04 | 6.45 | | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----|---------------|------------|---------|-----|---|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | जुनवानी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 450 | सिचाई तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6877 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 05.05.08 | 3.64 | 0.03 | 3.66 | 3.63 | 0.04 | 3.67 | कार्य पूर्ण |
| | | | जुनवानी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 451 | जुनवानी घरसा से दनिया पहुँच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क लम्बाई 0.500 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.51 | 1.63 | 4.14 | | | | अप्रारंभ |
| 94 | भाठागांव (बी) | 254 | भाठागांव (बी) | गुण्डरदेही | 2008-09 | 452 | रवाही तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,6292 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 13.05.08 | 3.31 | 1.53 | 4.84 | 2.89 | 0.64 | 3.53 | कार्य पूर्ण |
| | | | भाठागांव (बी) | गुण्डरदेही | 2008-09 | 453 | बड़े तालाब से मुक्तिधाम पहुँचमार्ग सहपुलिया 500 मी. | 08R-1 | J.P. | 13.02.09 | 1.83 | 0.48 | 2.31 | 1.34 | 0.36 | 1.70 | कार्य पूर्ण |
| | | | भाठागांव (बी) | गुण्डरदेही | 2009-10 | 454 | बिराईन तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | | 3.60 | 0.03 | 3.63 | | | | अप्रारंभ |
| | | | भाठागांव (बी) | गुण्डरदेही | 2009-10 | 455 | बिराईन तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण मात्रा 8048 क्यू मी. | 05D-1 | J.P. | | 6.54 | 0.10 | 6.64 | | | | अप्रारंभ |
| | | | भाठागांव (बी) | गुण्डरदेही | 2009-10 | 456 | स्टाप डेम से मंगलखोर तक मिट्टी मुरम सड़क सह 1 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 3.10 | 9.41 | | | | अप्रारंभ |
| | | | भाठागांव (बी) | गुण्डरदेही | 2009-10 | 456 | स्टाप डेम से मंगलखोर तक मिट्टी मुरम सड़क सह 1 स्थान पर पाइप पुलिया निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 6.31 | 3.10 | 9.41 | | | | अप्रारंभ |
| 95 | बिरेतरा | 179 | बिरेतरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 457 | भाठा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7747 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.34 | 0.52 | 4.86 | 4.04 | 0.48 | 4.53 | कार्य प्रगति पर |
| | | | बिरेतरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 458 | माता तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7755 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.02.09 | 4.70 | 0.22 | 4.92 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | कार्य पूर्ण |
| | | | बिरेतरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 459 | मुख्य सड़क से तालाब किनारे वियज राम के खेत तक पहुँच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.05 | 3.16 | 8.21 | | | | अप्रारंभ |
| | | | बिरेतरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 460 | मुख्य सड़क से भरीखार पहुँच मार्ग | 08R-1 | J.P. | | 2.81 | 0.03 | 2.84 | | | | अप्रारंभ |
| 96 | माहुद बी | 371 | माहुद बी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 461 | श्मशान घाट तक पहुँच मार्ग,1400 मी. | 08R-1 | J.P. | 17.05.08 | 4.98 | 0.02 | 5.00 | 2.47 | 0.03 | 2.50 | कार्य प्रगति पर |
| | | | माहुद बी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 462 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7411 घन मी | 05D-1 | J.P. | 26.05.08 | 3.93 | 0.98 | 4.91 | 1.51 | 1.35 | 2.86 | कार्य पूर्ण |
| | | | माहुद बी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 463 | मेन रोड टिकरा पारा से खपरी पहुँचमार्ग सहपुलिया 1200 मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.76 | 0.74 | 4.50 | 2.82 | 0.60 | 3.42 | कार्य प्रगति पर |
| | | | माहुद बी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 464 | छोटे तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य | 05D-1 | J.P. | 18.05.09 | 3.65 | 0.12 | 3.77 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | कार्य पूर्ण |
| | | | माहुद बी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 465 | बड़े तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 13792 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.36 | 1.24 | 9.60 | | | | अप्रारंभ |
| 97 | मोंगरी | 202 | मोंगरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 466 | भोइनापार तक पहुँच मार्ग सहपुलिया,700 मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.58 | 0.33 | 3.91 | 2.66 | 0.20 | 2.86 | कार्य पूर्ण |
| | | | मोंगरी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 467 | भाठापार से नहरनाली पहुँचमार्ग सहपुलिया 800 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.03.09 | 1.52 | 0.41 | 1.93 | 1.50 | 0.35 | 1.85 | कार्य पूर्ण |
| | | | मोंगरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 468 | स्कूल तालाब गहरीकरण सह दिवाल निर्माण | 05D-1 | J.P. | 18.05.09 | 2.81 | 1.46 | 4.27 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | कार्य प्रगति पर |
| | | | मोंगरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 469 | मोंगरी से श्मशानघाट पहुँचमार्ग मिट्टी मुरम सड़क ल. 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.03 | 2.86 | 7.89 | | | | अप्रारंभ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|-------|-------|-------|------|------|----------|-----------------|----------|
| | | | मोंगरी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 470 | मोंगरी से श्मशानघाट तक सड़क (लंबाई 1.00 कि.मी.) | 08R-1 | J.P. | | 5.10 | 3.05 | 8.15 | | | अप्रारंभ | | |
| 98 | सलौनी | 303 | सलौनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 471 | सलौनी से परसाही पहुंच मार्ग सहपुलिया,900 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.58 | 0.42 | 5.00 | 3.45 | 0.30 | 3.75 | कार्य पूर्ण | |
| | | | सलौनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 472 | ग्राम पंचायत भवन से श्मशान घाट पहुंचमार्ग सहपुलिया 100 मी. | 08R-1 | J.P. | 31.01.09 | 3.13 | 0.58 | 3.71 | 1.58 | 0.47 | 2.05 | कार्य पूर्ण | |
| | | | सलौनी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 473 | राजा तालाब गहरीकरण सह दीवाल निर्माण 11124 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 01.04.09 | 6.82 | 2.62 | 9.44 | 5.11 | 2.26 | 7.37 | कार्य पूर्ण | |
| | | | सलौनी | खेरथा | 2008-09 | 474 | देवरी तिलखैरी स्टापडेम के पास तांदुला नदी के बायीं तट के कटाव में मिट्टी भराई एवं पिचिंग कार्य | 05S-1 | J.P. | | 22.33 | 14.26 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | सलौनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 475 | मटासी खार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 0.800 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.05 | 2.98 | 8.03 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | सलौनी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 476 | पैदू तालाब गहरीकरण सहपुलिया मात्रा 9329 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 7.54 | 1.03 | 8.57 | | | | | अप्रारंभ |
| | | | फुलझर | गुण्डरदेही | 2008-09 | 477 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 5505 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 02.02.09 | 3.55 | 1.16 | 4.71 | 3.45 | 1.06 | 4.51 | कार्य पूर्ण | |
| | | | फुलझर | गुण्डरदेही | 2009-10 | 478 | पुराना तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 11.05.09 | 7.81 | 0.10 | 7.91 | 1.00 | 0.03 | 1.03 | कार्य प्रगति पर | |
| 99 | पसौद | 360 | पसौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 479 | गौठान तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण,7972 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 05.05.08 | 4.45 | 0.53 | 4.98 | 3.63 | 0.61 | 4.24 | कार्य पूर्ण | |
| | | | पसौद | गुण्डरदेही | 2008-09 | 480 | सिचाई बाध तालाब गहरीकरण 5753 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 16.01.09 | 3.48 | 1.24 | 4.72 | 4.29 | 0.01 | 4.30 | कार्य पूर्ण | |
| | | | पसौद | गुण्डरदेही | 2009-10 | 481 | पसौद से सलौनी तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लंबाई 1.1 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.81 | 3.02 | 8.83 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | ढाबाडीह | गुण्डरदेही | 2008-09 | 482 | बड़े तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण | 03D-1 | J.P. | 02.06.08 | 4.45 | 0.53 | 4.98 | 1.22 | 0.36 | 1.58 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | ढाबाडीह | गुण्डरदेही | 2009-10 | 483 | बांध गहरीकरण | 03D-1 | J.P. | 18.05.09 | 3.94 | 2.31 | 6.25 | 3.81 | 0.03 | 3.84 | कार्य पूर्ण | |
| 100 | मटिया ह | 371 | मटिया ह | गुण्डरदेही | 2008-09 | 484 | पुल से परमानंद घर तक पहुंच मार्ग सहपुलिया,600 मी. | 08R-1 | J.P. | 16.05.08 | 2.66 | 0.23 | 2.89 | 2.71 | 0.04 | 2.75 | कार्य पूर्ण | |
| | | | मटिया ह | गुण्डरदेही | 2008-09 | 485 | तालाब गहरीकरण 5287 घन मी | 05D-1 | J.P. | 26.05.08 | 2.80 | 0.03 | 2.83 | 2.80 | 0.04 | 2.84 | कार्य पूर्ण | |
| | | | मटिया ह | गुण्डरदेही | 2008-09 | 486 | नया तालाब निर्माण 7755 घन मी. भाग 1 | 01T-1 | J.P. | 02.02.09 | 4.72 | 0.20 | 4.92 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | कार्य पूर्ण | |
| | | | मटिया ह | गुण्डरदेही | 2008-09 | 487 | नया तालाब निर्माण, सहपचरीकरण भाग (2) 11347 घन मी. | 01T-1 | J.P. | 02.03.09 | 6.67 | 2.63 | 9.30 | 6.31 | 1.05 | 7.36 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | मटिया ह | गुण्डरदेही | 2009-10 | 488 | नया तालाब / शीतला गहरीकरण 4236 क्यू.मी. | 05D-1 | J.P. | | 2.57 | 1.19 | 3.76 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | मटिया ह | गुण्डरदेही | 2009-10 | 489 | शंकर निर्मलकर के घर से स्कूल खेत तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लंब. 1.0 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.28 | 2.65 | 7.93 | | | | अप्रारंभ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|----------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|----------|
| | | | सिराभाठा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 490 | तालाब गहरीकरण व आउट लेट निर्माण 11557 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 09.03.09 | 6.99 | 1.18 | 8.17 | 6.84 | 1.06 | 7.89 | कार्य पूर्ण | |
| | | | सिराभाठा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 491 | अलालु धनकर से पुराना बाजार तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्ब. 1.2 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.67 | 3.04 | 8.71 | | | | | |
| | | | सिराभाठा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 492 | सिराभाठा नाली से मुरहा के खेत तक पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.05 | 3.16 | 8.21 | | | | | अप्रारंभ |
| 101 | चिचबोड़ | 357 | चिचबोड़ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 493 | सड़क से छोटे तालाब पहुँच मार्ग सहपुलिया, 300मी. | 08R-1 | J.P. | 12.05.08 | 2.10 | 0.53 | 2.63 | 1.25 | 0.53 | 1.77 | कार्य पूर्ण | |
| | | | चिचबोड़ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 494 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7410 घन मी | 05D-1 | J.P. | 25.05.08 | 3.93 | 0.98 | 4.91 | 3.56 | 0.37 | 3.93 | कार्य पूर्ण | |
| | | | चिचबोड़ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 495 | मटिया बाट पहुँच मार्ग से खेत किनारे धरसा तक पहुँच मार्ग सहपुलिया 880 मी. | 08R-1 | J.P. | 02.02.09 | 2.78 | 0.43 | 3.21 | 2.75 | 0.07 | 2.82 | कार्य पूर्ण | |
| | | | चिचबोड़ | गुण्डरदेही | 2008-09 | 496 | तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7755 घन मी. | 05D-1 | J.P. | | 4.72 | 0.20 | 4.92 | 3.04 | 0.04 | 3.09 | कार्य पूर्ण | |
| | | | चिचबोड़ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 497 | मटिया बाट से तालाब किनारे विजय राम के खेत तक पहुँच मार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्बाई 0.500 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 2.51 | 1.63 | 4.14 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | चिचबोड़ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 498 | पटेल पारा से बड़े तालाब पहुँचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 0.50 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 1.34 | 2.51 | 3.85 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | चिचबोड़ | गुण्डरदेही | 2009-10 | 499 | चिचबोड़ से मटिया ह प्रथम श्रेणी सड़क निर्माण (लंबाई 1.00 कि.मी.) | 08R-1 | J.P. | | 6.02 | 3.67 | 9.69 | | | | अप्रारंभ | |
| 102 | हल्दी | 456 | हल्दी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 500 | डबरी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 5287 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 13.05.08 | 3.30 | 0.53 | 3.83 | 2.84 | 0.03 | 2.87 | कार्य पूर्ण | |
| | | | हल्दी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 501 | पहुँचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 24.02.09 | 4.73 | 0.27 | 5.00 | 2.78 | 0.30 | 3.08 | कार्य पूर्ण | |
| | | | हल्दी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 502 | बोध तालाब गहरीकरण | 05D-1 | J.P. | 25.05.09 | 3.60 | 0.03 | 3.63 | 3.12 | 0.03 | 3.15 | कार्य प्रगति पर | |
| | | | हल्दी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 503 | मुख्य मार्ग से श्मशानघाट तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 0.800 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.79 | 1.93 | 5.72 | | | | | |
| 103 | बेलौदी | 352 | बेलौदी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 504 | भुतहा तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 7059 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 12.05.08 | 4.08 | 0.60 | 4.68 | 4.08 | 0.59 | 4.67 | कार्य पूर्ण | |
| | | | बेलौदी | गुण्डरदेही | 2008-09 | 505 | आजाद चौक से चिचबोड़ पहुँचमार्ग सहपुलिया 850 मी. | 08R-1 | J.P. | 24.02.09 | 2.84 | 0.66 | 3.50 | 2.53 | 0.58 | 3.11 | कार्य पूर्ण | |
| | | | बेलौदी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 506 | मैदान समतलीकरण size 156m.x63m. | 06L-1 | J.P. | | 5.36 | 3.63 | 8.99 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | बेलौदी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 507 | सतमरा नाला से तमोरा पहुँच मार्ग निर्माण | 08R-1 | J.P. | | 1.58 | 0.05 | 1.63 | | | | अप्रारंभ | |
| | | | बेलौदी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 508 | आजाद चौक से चिचबोड़ तक मिट्टी मुरुम सड़क सहपुलिया लम्बाई 0.300 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 1.44 | 0.80 | 2.24 | | | | अप्रारंभ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|------------|---------|-----|--|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | बेलौदी | गुण्डरदेही | 2009-10 | 509 | खेल मैदान समतलीकरण | 06L-1 | J.P. | 25.05.09 | 2.81 | 0.10 | 2.91 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | कार्य प्रगति पर |
| 104 | सियनमरा | 244 | सियनमरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 510 | मटासी तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 5881 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 28.04.08 | 3.35 | 0.52 | 3.87 | 3.38 | 0.66 | 4.04 | कार्य पूर्ण |
| | | | सियनमरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 511 | नया तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 7069 घन मी | 05D-1 | J.P. | 02.06.08 | 3.97 | 0.53 | 4.50 | 3.99 | 0.66 | 4.64 | कार्य पूर्ण |
| | | | सियनमरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 512 | सियनमरा से परसदा पहुंचमार्ग सहपुलिया 1500 मी. | 08R-1 | J.P. | 04.02.09 | 4.70 | 0.66 | 5.36 | 4.70 | 0.57 | 5.27 | कार्य पूर्ण |
| | | | सियनमरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 513 | नया तालाब निर्माण | 01T-1 | J.P. | 05.05.09 | 4.86 | 0.07 | 4.93 | 4.78 | 0.07 | 4.85 | कार्य पूर्ण |
| | | | सियनमरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 514 | ब्रांच केनाल से गांव तालाब तक सिंचाई मिट्टी नाली लम्ब. 0.700 कि.मी. निर्माण | 03C-1 | J.P. | | 0.64 | 0.05 | 0.69 | | | | अप्रारंभ |
| | | | सियनमरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 515 | बड़े तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 14114 क्यू. मी. | 05D-1 | J.P. | | 8.55 | 1.25 | 9.80 | | | | अप्रारंभ |
| 105 | भुसरेंगा | 187 | भुसरेंगा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 516 | गोटनीन तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण 3547 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 05.05.08 | 2.13 | 0.53 | 2.66 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | कार्य पूर्ण |
| | | | भुसरेंगा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 517 | भुसरेंगा से परसदा पहुचमार्ग सहपुलिया 1300 मी. | 08R-1 | J.P. | 12.03.09 | 4.07 | 0.51 | 4.58 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | कार्य पूर्ण |
| | | | भुसरेंगा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 518 | पुराना गौठान से डबरी चिचबोड बाट पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क लम्बाई 1.320 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 6.63 | 3.16 | 9.79 | | | | अप्रारंभ |
| | | | भुसरेंगा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 519 | नीमपारा चौक से श्मशान घाट पहुंच मार्ग मिट्टी मुरम सड़क लम्बाई 1.00 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 5.03 | 2.81 | 7.84 | | | | अप्रारंभ |
| 106 | सतमरा | 324 | सतमरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 520 | खदान तालाब गहरीकरण सहपचरीकरण, 6292 घन मी. | 05D-1 | J.P. | 06.05.08 | 3.56 | 0.52 | 4.08 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | कार्य पूर्ण |
| | | | सतमरा | गुण्डरदेही | 2008-09 | 521 | मुख्य मार्ग से धरसा पहुंचमार्ग सहपुलिया 650 मी. | 08R-1 | J.P. | 03.03.09 | 2.16 | 0.44 | 2.60 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | कार्य प्रगति पर |
| | | | सतमरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 522 | सतमरा धरसा पहुंचमार्ग मिट्टी मुरुम सड़क लम्ब. 1.320 कि.मी. | 08R-1 | J.P. | | 3.16 | 6.63 | 9.79 | | | | अप्रारंभ |
| | | | सतमरा | गुण्डरदेही | 2009-10 | 523 | गौठान समतलीकरण 70 M X 70 M | 09G-1 | J.P. | 03.03.09 | 1.81 | 0.97 | 2.78 | | | | अप्रारंभ |